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Tämä tienrakennusurakan valvontaohje on tarkoitettu käytettäväksi tie- ja vesiraken-
nuslaitoksen tienrakennusurakoiden valvonnassa sekä työmailla että piirikonttoreissa. 
Jos joitakin töitä varten on laadittu oma valvontaohjeensa, noudatetaan tätä yleistä 
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den teettämisestä urakoitsijoilla annettujen määräysten, viranomaisten muiden mää-
räysten, tie- ja vesirakennuslaitoksen antamien ohjeiden sekä toteutettavan hankkeen 
rakennustekniikan tuntemista. Valvontaohjeessa on tarpeellisessa määrin viitattu an-
nettuihin määräyksiin ja ohjeisiin. 
Tie- ja vesirakennushallitus asetti muistiollaan Tr-1596/20. 9. 1974 työryhmän laati-
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vat diplomi-insinöörit: Jukka Isotalo (puheenjohtaja), Jarmo Ikonen (sihteeri), Seppo 
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MÄÄRITELMÄT 
KOKONAISURAKKA 
Tien- tai sillanrakennusurakkaa kutsutaan kokonaisurakaksi, jos rakennussuoritus si-
sältää tiehen tai siltaan kuuluvat työselitysten mukaiset työt rakennuskohteen tekemi-
seksi valmiiksi. Kokonaisurakka sisältää pystysuunnassa valmiin rakennuskohteen 
vaatimat rakenteet. Sen pituus voi vaakasuorassa suunnassa vaihdella rakennuskoh-
teen laadusta ja laajuudesta riippuen. Tienrakennuksen kokonaisurakassa on tarpeel-
lista rajata kokonaisurakaksi rakennussuoritus, joka käsittää vähintäin 80%  koko ra-
kennushankkeen vaatimien töiden ja hankintojen kustannuksista. Kokonaisurakkaan 
liittyy oleellisesti hankkeen toteuttamisen johdon kuuluminen urakoitsijalle. 
OSAURAKKA 
Osaurakalla tarkoitetaan tuotteen tekemisessä tarvittavan osatyön toteuttamista erilli-
sen urakkasopimuksen perusteella. Osaurakka on pystysuunnassa osa valmiista ra-
kenteesta mutta sen laajuus vaakasuunnassa voi olla hyvinkin huomattava (päällystys- 
työ). Osaurakassa hankkeen toteuttamisen johto kuuluu rakennuttajalle, samoin kuin 
eri urakoitsijoiden ja oman työn yhteensovittaminen. Olennaista osaurakassa on se, 
että rakennustyömaalla olevat urakoitsijan rakennusaineet, tarvikkeet ja rakenneosat 
siirtyvät rakennuttajan omistukseen niiltä osin kuin niitä vastaava maksu on suoritettu 
(YSE26 §6.). 
HANKINTA 
Hankintasopimusmenettelyä, jota on selostettu asetuksessa 714/65, valtioneuvoston 
päätöksessä 715/65 ja TVH:n hankintamääräyksissä (1964), noudatetaan raaka- ja 
tarveaineiden, puolivalmisteidel sekä valmiiden että tilauksesta valmistettavien tava-
roiden hankinnoissa. Hankinnoissa omistusoikeus hankinnan kohteeseen siirtyy 
TVL:lle viimeistään silloin kuin vahingonvaara siirtyy (TVH:n hankintamääräykset, koh-
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1.1. SÄÄNNÖKSET VALTION URAKOINNISTA 
1.1.1. Asetus valtion rakennustöiden teettämisestä urakoitsijoilla 
Asetus valtion rakennustöiden teettämisestä urakoitsijoilla (385/1961) annettiin 29. 6. 
1961. Tähän asetukseen tehtiin muutoksia 15. 11. 1974, jolloin annettiin asetus valtion 
rakennustöiden teettämisestä urakoitsijoilla annetun asetuksen muuttamisesta (86J/ 
1974). Asetuksen muutos tuli voimaan 1. 1. 1975. 
Urakka-asetus sisältää yleisten määräysten lisäksi urakkatarjousasiakirjoja ja urakka-
tarjousten hankkimista, urakkatarjousten käsittelyä, urakkasopimuksen tekemistä, 
urakan suorittamisen valvontaa ja katselmuksia koskevia määräyksiä sekä erityismää-
räyksiä 
Urakan suorittamisen valvontaa ja katselmuksia koskevat määräykset on annettu ase-
tuksen 16:ssä ja 17 §:ssä. 16 §:ssä ilmaistaan valvonnan tarkoitus: "Rakennuttajan 
tulee valvoa, että urakoitsijan suoritus muodostuu sopimuksenmukaiseksi." Samassa 
§:ssä myös velvoitetaan rakennuttajan määräämä henkilö valvomaan urakoitsijan 
suoritusta. 16 §:ssä ja 17 §:ssä määrätään valvontaa varten pidettävistä katselmuk-
sista. 
1.1.2. Kulkulaitosten Ja yleisten töiden ministeriön päätös valtion rakennustöi- 
den teettämisestä urakoitsijoilla annetun asetuksen soveltamisesta 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös valtion rakennustöiden teettämi-
sestä urakoitsijoilla annetun asetuksen soveltamisesta (386/1961) annettiin myös 29. 
6. 1961. Urakkapäätökseen tehtiin muutoksia 18. 12. 1974, jolloin annettiin liikennemi-
nisteriön päätös valtion rakennustöiden teettämisestä urakoitsijoilla annetun asetuk-
sen soveltamisesta annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen 
muuttamisesta (965/1974). Päätöksen muutos tuli voimaan 1. 3. 1975. 
Urakkapäätöksessä on annettu yleisiä määräyksiä, määräyksiä urakan järjestämista-
voista, u rakkatarjousasiakirjoista, urakkatarjousten hankkimisesta, urakkatarjousten 
käsittelystä, urakkasopimuksen tekemisestä ja rakennustyön valvonnasta. 
Valvontaa koskevat määräykset sisältyvät päätöksen 35, 36 ja 37 §: in. 35 §:ssä on 
mainittu ne keinot, joilla rakennuttajan on valvottava, että urakoitsijan suorituksesta 
tulee sopimuksenmukainen ja kunnollinen. Nämä keinot ovat rakennuspaikalle asetet-
tu valvoja, katselmukset ja muut tarkoituksenmukaiseksi havaitut menettelyt. Edelleen 
on mainittu, että kokonaishintaurakassa ja yksikköhintaurakassa on valvottava erityi-
sesti rakennustyön teknillistä laatua ja sitä, että urakkasopimusasiakirjoja noudate-
taan. 
36 §:ssä rakennuttaja velvoitetaan määräämään rakennustyötä valvovien henkilöiden 
toimivalta. Sama § sisältää yleissäännöksen työn valvojan toimimisesta rakennuttajan 
edustajana työpaikalla. 
37 §:ssä annetaan yksilöidympiä määräyksiä katselmuksen pitämisestä ja katselmuk-
senjälkeisistä toimenpiteistä. 
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1.1.3. Yleiset sopimusehdot valtion rakennustöitä varten 
Liikenneministeriö on vahvistanut yleiset sopimusehdot valtion rakennustöitä varten 
18. 12. 1974. Ne tulivat voimaan 1. 3. 1975. Tätä ennen noudatettiin kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön 25. 1 1967 vahvistamia valtion maa- ja vesirakennustöitä 
koskeviin urakkasopimuksiin liittyviä yleisiä sopimusehtoja. Yleisissä sopimusehdoissa 
käsitellään asioita seuraavasti ryhmiteltynä: urakoitsijan asema, rakennuttajan ase-
ma, työnjohto ja valvonta, sopijapuolten kesken yhteisesti pidettävät toimitukset, so-
pimuksen purkaminen ja siirtäminen sekä erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen. 
Rakennuttajan valvontaa käsitellään yleisissä sopirnusehdoissa 10 ja 41— §:ssä, joi-
hin sisältyvät asiat - kuten monet muutkin yleisiin sopimusehtoihin kuuluvat asiat - 
tulevat esille tässä valvontaohjeessa myöhemmin. 
1.2. VALVONTA PIIRIHAWNNON ORGANISAATIOSSA 
Rakennuttaja 
TVL:n tienrakennusurakoissa rakennuttajana on yleensä tie- ja vesirakennuspiiri. Ra-
kennuttajan edustaja on piiri-insinööri tai hänen valtuuttamansa henkilö, yleensä 
asianomaisen toimialan päällikkö. Tie- ja vesirakennuspiiri tai toimialan päällikkö voi 
edelleen urakan laadun, koon yms. mukaan delegoida rakennuttajan edustajalle kuulu-
via tehtäviä ao. työpäällikölle (vatvontapäällikölle). 
Valvonta 
Valvontapäällikkönä on työpäällikkö tai, jos suuria urakoita varten on perustettu erilli-
nen valvontatoimisto, tämän toimiston päällikkö. Vastaavana paikallisvalvojana on 
työmaan päällikkö tai siihen tehtävään erikseen nimetty henkilö. Työmaalla tulee olla 
lisäksi riittävä määrä paikallisvalvojia, jotta mittaus-, laadunvalvonta- ym. toimenpiteet 
voidaan asianmukaisesti toteuttaa. Liitteessä 1.2/1 on esitetty valvonnan asema piiri-
hallinnon organisaatiossa. Liitteessä 1 .2/2 on esitetty esimerkki suuren kokonaisura-
kan valvontaorganisaatiosta. 
Valvontaorganisaatio tulee niveltää osaksi rakennuttajan muuta toteuttamisorganisaa-
tiota. Valvontahenkilökunnan ammattitaidon ja tietojen tulee olla urakan toteuttami-
seen nähden riittävät. Aloittelevaa henkilökuntaa ei tule käyttää vastuunalaisissa vaI-
vontatehtävissä. Koska valvontatyö eroaa omista suunnittelu- ja rakennustehtävistä, 
pitäisi sopivia henkilöitä pyrkiä kouluttamaan valvontatehtäviä varten. 
Valvontaorganisaation koon pitää olla oikeassa suhteessa urakoitsijan tehtävän laajuu-
teen ja organisaatioon. Valvontaorganisaation ali- tai ylimitoitus johtaa epätaloudelli-
suuteen. Organisaatiota suunniteltaessa tulee ottaa huomioon työn laatu, laajuus ja 
sijainti sekä käytettävissä olevat henkilö-ja muut resurssit. 
Mikäli työssä esiintyy työvaiheita, joita on jatkuvasti valvottava, on valvojien määrän 
oltava suurempi kuin tapauksessa jolloin työn tarkastus voi tapahtua vasta työvaiheen 
toteuttamisen jälkeen. 
Teetettäessä osaurakoita omien töiden ohella tulee vatvojien määrän olla pienempi 
kuin työnjohdon määrän jos työ olisi tehty omana työnä. Valvojat voivat tällöin huoleh-
tia työn ja urakan laadun mukaan sekä oman työn johtamisesta että urakan vaIvan-
nasta. Jos urakoitsijan työn valvontaan liittyvät laboratoriotutkimukset kuuluvat raken-
nuttajalle, tehtävät tulee hoitaa samalla henkilömäärällä kuin vastaava oman työn vaI-
vont a. 
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valvontaorganisaatioiden tulisi kyetä joustamaan hyväksytyn työsuunnitelman mukai-
sesti. Paikallisvalvojien määrää tulisi tarpeen mukaan vaihdella ja käyttää heitä hiljaisi-
na kausina muiden urakoiden valvontaan ja tai omien töiden johtamiseen. Vastaavan 
paikallisvalvojan tulisi jatkuvuuden turvaamiseiGi olla työmaalla koko urakan kesto- 
ajan 
1.3. VALVONTAHENKILÖSTÖN VALTUUDET JA ASEMA 
Rakennuttajan suorittamasta vatvonnasta on säädetty UrakkaA:n 16 §:ssä, Urak-
kaP:n 35-36 §:ssä ja YSE:n 41 §:ssä. Näiden mukaan rakennussuoritusta valvoo ra-
kennuttajan edustaja, jolla voi olla apunaan valvojia. 
Tie- ja vesirakennuspiirin toimiessa rakennuttajana on kutakin urakkasopimusta var-
ten annettava rakennuttajan edustajalle tehtäväänsä kirjallinen määräys. Myös on 
määrättävä rakennuttajan edustajien ja valvojien toimivatta. Toimivallan ilmoittaminen 
urakoitsijalle tapahtuu sopivimmin alkukatselmuksessa tai ensimmäisessä työmaako-
kouksessa. 
Rakennuttajan edustajien ja valvojien toimivaltaa määritettäessä on otettava huomioon 
mm. TVH:n eri kirjeillä antamat ohjeet urakoiden alistamisesta TVH:lle (Tr-1304/2. 7. 
1974) ja urakoinnista yleensä (Tr-149/21. 2. 1975). Valvojat antavat urakka-asiakirjoihin 
perustuvia määräyksiä, ohjeita ja huomautuksia työn suorituksesta sekä ottavat vas-
taan urakoitsijan huomautuksia ja välittävät ne esimiestensä tietoon. Valvojan pääteh-
tävänä on sopimuksen mukaisen työsuorituksen valvonta. Valvoja ei saa puuttua ura-
koitsijari toimintaan ja asemaan sen toimiessa itsenäisenä yrittäjänä ellei urakoitsija 
toimi sopimusasiakirjojen vastaisesti. Valvojien toimivalta ja valtuudet on pyritty tar-
kemmin määrittelemään eri tehtävien käsittelyn yhteydessä. 
Valvontahenkilöstön aseman määrittelemiseksi on liitteessä 1.2/1 erotettu ne organi-
saatiotasot, joilta rakennuttaja voi nimetä edustajansa ja valvojansa. 
Valvontahenkilöstön tulee tarvittaessa olla yhteydessä eri toimialojen asiantuntijoi-
hin, esimerkiksi suunnittelijoihin ja geoteknikoihin. Suurissa hankkeissa nämä eri toi-
mialojen asiantuntijat tulee olla nimetty. 
1.4. VALVONNAN LUONNE JA VASTUU 
TVL:n ja samalla valtion edun mukaista on tienrakennustyön toteuttaminen laaditun 
suunnitelman mukaisesti mandollisimman taloudellisesti suunnitelman mukaista laatu-
tasoa noudattaen työsuunnitelmassa määrätyn aikataulun mukaisesti. Näistä periaat-
teista ei tule poiketa, toteutettiinpa hanketta urakalla tai omana työnä. Toteutettaessa 
hanketta urakalla rakennuttajalla on omassa organisaatiossaan edustajia sekä tie- ja 
vesirakennuspiirissä että työmaalla vatvomassa, että myös urakoitsijan työsuoritukset 
ovat näiden periaatteiden ja niiden pohjalle laaditun urakkasopimuksen mukaisia. 
Valvonta perustuu urakoitsijan toiminnan ja työmenetelmien tarkkailuun sekä pistokoe-
luontoisiin mittauksiin ja tutkimuksiin. Rakennuttaja edellyttää urakoitsijan tuntevan so-
pimusasiakirjat ja noudattavan niitä. Jos valvonta havaitsee urakoitsijan toiminnassa 
puutteita, tulee ryhtyä näissä ohjeissa osoitettuihin toimiin. Vastaavasti myös valvojan 
tulee olla perillä urakan toteuttamisen edellyttämistä asiakirjoista. 
Seuraavia periaatteita voidaan pitää tärkeinä: 
- Valvonnan vaatimusten tulee perustua urakkasopimukseen ja valvonnan ratkaisu-
jen on oltava sopimusasiakirjojen tarkoituksen mukaisia ja kohtuuUisia 
- Valvonnan on oltava valmis harkitsemaan uraKoitsijan tekemia asiallisia ehdotuksia 
rakennustyön toteuttamisessa, vaikka niistä ei näyttäisikään olevan rakennuttajalle 
välitöntä hyötyä. 
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- Valvonnan on toimittava hankkeen toteuttamisaikataulun mukaisesti riittävän ri-
peästi, jotta urakoitsijan työt ervät viivästy valvonnan toimenpiteiden johdosta. Ra-
kennuttajan ja valvonnan valtuuksiensa puitteissa tekemät muutokset on riittävän 
nopeasti ilmoitettava urakoitsijalle. 
- Rakennuttajan valvonnan ja urakoitsijan työnjohdon tehtäväkenttien välinen raja on 
pidettävä selvänä. Valvoja ei saa ryhtyä hoitamaan urakoitsijalle kuuluvia työnjoh-
totehtäviä, suunnitelmien laatimista tms. 
- Valvonnan tulee käyttää urakkasopimuksen suomia valtuuksia ja niistä johtuvaa 
harkintavaltaa, 
- Valvontahenkilökunnan on varottava joutumasta urakoitsijasta riippuvaiseen ase-
maan. Vain normaalin vieraanvaraisuuden puitteissa tapahtuva kestitys voidaan 
ottaa vastaan. 
- Valvontahenkilökunnan käyttäytymisen on oltava asiallista ja maltillista. 
Valvojat ovat vastuussa heille annettujen tehtävien suorittamisesta, mutta he voivat 
joutua vastaamaan myös urakoitsijan laiminlyönneistä, jos he eivät ole puuttuneet nii-
den korjaamiseen. Vatvojat vastaavat heidän käyttöönsä annetusta ja pitävät kirjaa 
urakoitsijalle luovutetusta rakennuttajan omaisuudesta. Valvojat vastaavat myös siitä, 
että maksettavia laskuja vastaavat työt on tehty valmiiksi. Valvojat ovat suhteessa 
kolmansiin henkilöihin rakennuttajan edustajia. 
1.5. VALVONNAN TEHTÄVÄT 
Valvonnan tehtävät tienrakennusurakoissa voidaan ryhmitellä seuraavasti: 
Urakkasopimuksen yleisten edellytysten valvonta 
Tehtävään kuuluu sellaisten yleisten säännösten eli lakien, asetusten ja viranomaisten 
määräysten, jotka liittyvät välittömästi rakennustyöhön, noudattamisen valvonta sekä 
yleisten sopimusehtojen ja urakkaohjelman määräysten noudattamiseri valvonta. 
Teknisen laadun valvonta 
Tähän kuuluvat ne toimenpiteet, joilla rakennuttaja varmistuu siitä, että rakennussuo-
rituksen tekninen laatu tulee olemaan urakka-asiakirjojen mukainen. Teknisen laadun 
valvonta kohdistuu materiaaleihin, työmaalle valmiina tuotuihin rakenneosiin, työn 
suoritukseen ja valmiin tuotteen laatuun. 
Määrien mittaukset ja laskutus 
Näiden valvontatehtävien päämäärä on se, että suoritetusta työstä urakoitsijalle urak-
ka-asiakirjojen mukaan kuuluva vastike voidaan suorittaa määrällisesti ja ajallisesti oi-
kein. 
Lisä- ja muutostyöt 
Tienrakennusurakassa joudutaan parhaaseen mandolliseen lopputulokseen pääsemi- 
seksi usein tekemään alkuperäiseen urakkaan muutoksia, joilla on merkitystä lopputu- 
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loksen laatuun ja kustannuksiin. Näiden muutosten tarpeen selvittely samoin kuin niis-
tä sopiminen rakennuttajan puolelta annettujen valtuuksien puitteissa kuuluu valvon-
nan tehtäviin. 
Rakennustyön edistyminen ja kustannusten seuraaminen 
Valvonnan tehtävänä on seurata jatkuvasti urakan edistymistä sekä ajallisesti että 
kustannusten osalta. Seurannalla on merkitystä tavoitteiden valmistumista ennakoi-
taessa ja mandollisten myöhästymisten syitä selvitettäessä. 
Kolmannet henkilöt 
Valvonnan tehtävänä on toisaalta hoitaa rakennuttajan velvoitteet kolmanteen henki-
löön päin, toisaalta valvoa, että urakoitsija hoitaa velvoitteensa suhteessa kolmansiin 
henkilöihin. Näillä ymmärretään urakkasopimussuhteen ulkopuolella työn vaikutuspii-
rissä olevia fyysisiä tai juridisia henkilöitä. 
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2. VALVONNAN ERI TEHTÄVIEN SISÄLTÖ 
2.1. URAKKASOPIMUKSEN YLEISTEN EDELLYTYSTEN VALVONTA 
2.1.1. Yleiset säädökset ja määräykset 
2.1.1.1. Yleiset säädökset ja määräykset sekä luvat urakan valvonnassa 
Rakentamisen yleinen valvonta 
Yhteiskunta harjoittaa varsin yksityiskohtaisesti rakennustoiminnan yleistä valvontaa. 
Säännöstö on paitsi laaja, osittain kuntakohtainen ja nopeastikin muuttuva, lisäksi ha-
janainen, vaikeaselkoinen ja useassa kohdin tulkinnanvarainen. Tämä valvonta on ero-
tettava tietyn urakkasopimuksen toteuttamiseen kohdistuvasta rakennuttajan toi-
meenpanemasta valvonnasta. Viimeksi mainitulle on tunnusomaista, että sillä raken-
nuttaja pyrkii urakalla annetun rakennushankkeen toteuttamiseen teknisesti ja talou-
dellisesti parhaalla mandollisella tavalla. 
Edellä tarkoitettuja yleisiä ohjeita siis on annettu ja annetaan: 
- lailla 
- asetuksella 
- valtioneuvoston ja ministeriön päätöksellä 
- oikeuden tai yleishallintoviranomaisen, kuten järjestys-ja vesioikeuden, maistraatin 
ja lääninhallituksen päätöksillä 
- kunnallisten viranomaisten, ieiten rakenriuslautakunnan, päätöksillä ja määräyksil-
lä. 
Säännösten valvonta on lainsäädännöllä määrätty eri viranomaisten tehtäväksi. Sellai-
sia viranomaisia ovat mm. vesihallitus ja lääninhallitus, työsuojeluhallitus ja sen alai-
nen piirihallinto, maist raatti ja järjestysoikeus, sekä kunnalliset viranomaiset, kuten ra-
kennuslautakunta, vesilautakunta jne. 
Rakentamista koskevia säännöksiä on koottu teokseen "Rakennussäännöksiä 1 ja II" 
(kirjoittanut Osmo Sinkkilä). 
Tietyn rakennustyön puitteissa saattaa rakennustoiminnan yleinen valvonta kohdistua 
sekä rakennuttajaan että urakoitsijaan. Kun urakalla rakennuttamisessa urakoitsija on 
itsenäisen yrittäjän asemassa, osa yleisestä valvonnasta kohdistuu yksinomaan ura-
koitsijaan. 
Mandollista on myös, että tiettyä rakennustoiminnan alaa koskevat rakennustoimin-
nan valvontasäädökset puuttuvat kokonaan. Kun ei ole esim. määrätty viranomaisia, 
jonka tehtäväksi olisi annettu sulun, kanavan tai sillan rakentamisen yleinen valvonta, 
voitaneen tämän valvontatehtävän katsoa kuuluvan TVH: lie. 
Julkisen valvonnan asemaa tienrakennustyön valvontajärjestelmässä esittää liite 
2.1.1.1/1. 
Luvat 
Itsenäisenä yrittäjänä urakoitsija on urakkasopimuksessa sitoutunut aikaansaamaan 
tietyn työtuloksen ja luovuttamaan sen sopimusehtojen mukaisesti valmiina rakennut- 
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tajaUe. Tämä on otettu huomioon TVH:n kirjeellään no Tr-1 49/21. 2. 1975 noudatetta-
vaksi määräämän urakkasopimusasiakirjakokoelman UO 1 A:n kohdassa 1.3. Tästä 
kohdasta ilmenee, että osa lupien hankkimisesta voidaan sopimuksessa jättää raken-
nuttajan tehtäväksi. LopUllinen vastuu lupien hankkimisesta määrittyy kunkin yksittäi-
sen u rakkasopimuksen ehtojen mukaisesti. Erilaisten lupien hakemisesta annetaan 
ohjeita tämän valvontaohjeen eri kohdissa, 
Saadökset ja määräykset 
Rakennustoimintaa käsittelevät säädökset ja määräykset koskevat yleensä sekä ra-
kentamisen yleisiä edellytyksiä että tiettyä rakennusprojektia ja nimenomaan sen 10-
teuttajaa (rakentajaa, urakoitsijaa). Käytännössä ilmenee useimmiten asiayhteydessä, 
mikä säädös kuuluu mihinkin ryhmään. 
Yleistäen voidaan sanoa, että vastuu yleisiä edellytyksiä koskevien säädösten noudat-
tamisesta kuuluu rakennuttaalle, kun taas vastuu hankkeittaisten määräysten 
noudattamisesta kuuluu urakoitsijalle. Rakennuttajan velvollisuutena on valvoa, ettei 
urakoitsija rakennushanketta toteuttaessaan riko niitä säädöksiä, joiden noudattami-
sesta rakennuttajalla on katsottava olevan vastuu. Näistä säädöksistä mainittakoon 
tässä rakennuslaki ja -asetus, vesilaki, kalastuslaki, luonnonsuojelulaki, muinaismuis-
tolaki sekä eräissä tapauksissa myös laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen tor-
jumisesta (378/24. 5. 74). 
Kolmannet henkilöt 
Lopullinen urakkasopimukseen perustuva vastuunjako rakennuttajan ja urakoitsijan vä-
illä on useimmiten melko selvä. Urakkasopimuksen toteuttaminen voi myös loukata 
ulkopuolisen, kolmannen osapuolen oikeuksia. Tämä kolmas ei suinkaan aina ole veI-
vollinen tietämään tai välittämään siitä, mitä urakoitsija ja rakennuttaja ehkä ovat kes-
kenään vastuun jaosta sopineet. 
Kolmannen kannalta on kyse ns. rikkomusvastuusta, joka käsittää ne korvausvelvoit-
teet, jotka eivät johdu sopimuksella tai muulla oikeustoimella luodun oikeussuhteen 
loukkaamisesta vaan välittömästi laista. Vastuu syntyy seuraukseksi siitä, että on ri-
kottu sitä suojaa, jonka laki yksityisten tekemistä oikeustoimista riippumatta antaa kol-
mannen oikeuksille. 
Vahingonkorvausvelvollisuuden edell'tys on Suomen oikeuden mukaan rikkomusvas-
tuunkin tapauksissa pääsääntöisesti luottamus. 
Kolmannen kannalta katsottuna vahingon hänelle ovat voineet aiheuttaa tuottamuksel-
laan sekä rakennuttaja että urakoitsija tai jompikumpi. 
Viime kädessä tuomioistuimen asiaksi jää ratkaista, kumpi - ellei molemmat - tuo-
mitaan vahingonkorvausvelvolliseksi eikä näiden keskinäisen sopimuksen lopullisesta 
vastuusta tarvitse välttämättä vaikuttaa siihen, kehen kolmas on oikeutettu kohdista-
maan vaatimuksensa. 
Rakennuttajan vastuu urakoitsijan toimenpiteistä kolmannelle syntyneistä vahingoista 
saattaa syntyä, vaikkei sen paremmin rakennuttaja kuin urakoitsijakaan ole syyllisty-
nyt minkäänlaiseen tuottamukseen. Tyypillinen tällainen tapaus on räjähdysvahinko. 
Myös rakennuttaja voi joutua tällaisesta vahingosta vastuuseen kolmannelle. Tämä 
ns. vaarantamisvastuu on vaarantamisella hankittavan hyödyn hintaa, toisin sanoen 
yhteiskunta sallii hyötynäkö kohdista lähtien tavallista suuremman vaaran esim. omai-
suudelle, jopa ihmishengellekin, aiheuttavan toiminnan, mutta vaatii vastineeksi anka-
ran eli tuottamuksesta riippumattoman vastuun siltä, joka hyötyy vaarantamisesta. 
Maa-ja vesirakennustöissä tehdään usein myös kaivuu-ja paalutustyötä. Mandollinen 
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vahinko kohtaa tällöin säännönmukaisesti naapurikiinteistöä ja sen omistajaa. Tyypilli-
siä ovat perustuskaivun yhteydessä tapahtuvat maan siirtymiset ja naapu rikiinteistö-
jen perustusten vahingoittumiset. Rakennuttaja saattaa näissäkin tapauksissa joutua 
tuottamuksesta riippumattomaan vastuuseen kolmannelle. Tämä vastuu voi syntyä 
eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/13. 2. 19)9ja 21 §:n nojalla. 
Yleensä siis urakkasopimuksessa sovitaan, että urakoitsija vastaa lakien, asetusten 
sekä niihin rinnastettavien julkisoikeudellisten määräysten noudattamisesta urakkaa 
täyttäessään, ja siitäkin, että urakoitsija vastaa kolmannelle aiheuttamastaan vahin-
gosta. Kuitenkaan urakkasopimus ei käytännössä ole aina valvonnan kannalta näissä 
suhteissa täysin vaaraton ja vaivaton. Tästä seuraa, ettei täysin pätevän urakanvalvo-
jan ammattitaito rajoitu yksin rakentamisen teknis-taloudelliseen taitamiseen. Hänen 
tulisi myös tuntea urakan toteuttamiseen liittyvät luvat ja säädökset, erityisesti räjäyt-
tämistä ja muuta yleisvaarallista toimintaa koskevat näkökohdat. 
2.1.1.2. Rakennusalueen lunastus Ja korvaukset 
Yleisten teiden tekeminen tapahtuu yleistä teistä annetun lain nojalla. Laki edellyttää 
virallisesti vahvistettua tiesuunnitelmaa ja tiepäätöstä ennen hankkeen toteutusta. 
Asiasta on annettu ohjeet TVH:n kirjeellä Tr-695/21. 2. 1972. Tieasetuksen 67 §:n mu-
kainen maa-alueiden haltuunottokatselmus samoin kuin poistettavan omaisuuden ar-
viointi tulee olla suoritettu ennen rakentamistyön aloitusta, Haltuunottokatselmukses-
sa tai tietoimituksen alkukokouksessa tulisi maanomistajalle ilmoittaa urakoitsijan ra-
kennusaikainen vastuu. 
Yksityisille maanomistajille suoritettavista maa- ja vesialuekorvauksista sekä näiltä 
alueilta poistettavasta omaisuudesta vastaa rakennuttaja kaikissa niissä tapauksissa, 
joissa alue on merkitty ja varattu vahvistetussa suunnitelmassa. Suunnitelmaan mer-
kittyjen alueiden korvauksia ei saa sisällyttää urakoitsijan velvollisuuksiin ja vastuu-
seen, koska yleisistä teistä vuonna 1954 annettu laki velvoittaa tienpitäjän vastaamaan 
korvauksista. 
Haltuunottokatselmuksessa kirjataan muistiin tiedot kiinteistöistä ja poistettavasta 
omaisuudesta. Tällöin on myös paras tilaisuus ilmoittaa maanomistajille se merkitty 
alue, jolta he voivat hakata tai hakkauttaa puut pois. UO:ssa tämän maanomistajan it-
sensä suorittaman hakkuun tulee olla turvattu siten, ettei urakoitsija esitä puiden kaa-
dosta vaatimuksia TVL:lle. 
Kaivot 
Valvonnan tulee jatkaa jo suunriitteluvaiheessa aloitettua hankkeen vaikutuspiirissä 
olevien kaivojen tarkkailua. Kysymykseen tulee kaivojen vedenpinnan korkeuden mää-
ritys ja vesinäytteiden otto veden laadun määrittämiseksi. Tarkkailua on jatkettava 
määrävälein hankkeen valmistumiseen asti ja tarvittaessa jonkin verran sen jälkeen-
kin. 
Valvonnan tulee seurata, ettei urakoitsija toimenpiteillään aiheuta tarpeetonta pinta- 
tai pohjavesien saastumisvaaraa. 
Linjat, kaapelit ja johdot 
Tulevalla tielinjalla saattaa risteillä sähkölinjoja, puhelinlinjoja, maakaapeleita, vesi- ja 
viemärijohtoja. Näiden siirroista ja järjestelyistä sovitaan urakkasopimuksessa. Siirtoja 
ei yleensä suorita TVL eikä urakoitsija, vaan laitteiden omistajat. Ennen siirtoa tulee 
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työkohteissa pitää linjojen ja johtojen omistajien kanssa katselmus, jossa käydään lä-
vitse tehtävä siirtotyösuunnitelma ja sen kustannusarvio ja aikataulu. Johtojen, kaape-
leidenym. siirtojaon käsitelty UO:n kohdassa 12.2. 
Räjäytystöille alttiit kohteet 
Räjäytystöille ja täryjyräykselle alttiiden rakennusten ja laitteiden osalta tulee valvon-
nan yhdessä puolueettoman asiantuntijan (esimerkiksi rakennustarkastajan) ja rakeri-
nusten omistajien kanssa toimittaa katselmus sekä ennen töiden aloittamista että töi-
den jälkeen, jotta saadaan aineistoa mandollisten myöhemmin tulevien korvausvaati-
muksien käsittelyn varalta. Katselmuksissa on syytä tarvittaessa valokuvata arat ra-
kenteet. Räjäytystöiden päätyttyä ja viimeistään loppukatselmukseeri mennessä ura-
koitsijan tulee luovuttaa valvonnalle räjäytystöiden vaikutuspiirissä olleille maanomista-
jille maksamistaan korvauksista tositteet ja/tai sopimukset, ettei vahinkoja ole aiheu-
tunut tai ettei vaatimuksia tulla esittämään. 
Yksityiset tiet 
Työmaalla joudutaan usein käyttämään yksityisiä teitä työn aikana. Ennen teiden käyt-
töä ja käytön jälkeen tulee pitää katselmukset, joissa selvitetään teiden ja niihin kuulu-
vien laitteiden kunto. Katselmuksessa tulee olla läsnä valvonnan ja urakoitsijan edus-
tajat sekä tiehoitokunnan puheenjohtaja tai joku osakas, kuten UO:n kohdasta 12.1.3 
käy ilmi. 
Läjitysalueet 
UO:ssa voi olla määrätty läjitysalueiden hankinta joko rakennuttajalle tai urakoitsijalle. 
Urakoitsijan tekemistä läjitysaluesopimuksista tulee valvonnan saada jäljennökset 
alueiden kunnostustoimenpiteiden vatvomiseksi, Kunnostustöiden tulee tyydyttää sekä 
maanomistajia että valvojia (katso TYT, yhteiset työt). 
Korvausasioiden hoito työn aikana 
Työn aikana valvontatoimistoon saattaa maanomistajilta ja muilta ympäristössä asuvil-
ta tulla vaatimuksia ja valituksia tien tekemisen aiheuttamista vahingoista ja häiriöti-
loista. Nämä on yhteistoiminnassa urakoitsijan kanssa pyrittävä hoitamaan joustavas-
ti. Pyrkimyksenä tulee olla, että asiat selvitetään mandollisimman nopeasti, koska ne 
ovat helpoimmin hoidettavissa heti tuoreeltaan. Urakkasopimuksesta riippuu, mitkä 
asiat kuuluvat urakoitsijan vastattaviksi (katso YSE 11 §). 
Korvausasioiden hoito loppukatselmuksessa 
Viimeistään urakan loppukatselmuksessa on urakoitsijan kanssa pyrittävä saamaan 
selviksi ne urakoitsijan vastattavat korvausasiat, jotka ovat jääneet avoimiksi. Maanlu-
nastusasioita hoitavien henkilöiden tulee saada tositteet urakoitsijan kolmansille henki-
löille suorittamista korvauksista tai sopimukset, että asianomaiset eivät vaadi kor-
vausta urakoitsijan suorittamien töiden johdosta. 
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2.1.1.3. Työsuojelu 
Yleistä 
Urakoitsijan on noudatettava työssään työsuojelua koskevia lakeja, asetuksia, sää-
döksiä ja määräyksiä. 
Urakoitsijalla tulee olla työpaikalla työsuojelun valvontalain (1 31/73) ja työsuojelun vaI-
vonta-asetuksen (974/73) mukaiset työsuojelun yhteistoimintaelimet (työsuojelupäällik-
kö työsuojeluvaltuutettu, mandolliset työsuojeluasiamiehet ja työsuojelutoimikunnat), 
jotka vastaavat urakoitsijatyönantajan ja urakoitsijan työntekijöiden välisestä työsuo-
jelun yhteistyöstä. 
Rakennuttajan urakanvalvojalla tulee olla kiinteä yhteistyö urakoitsijan työsuojelua hoi-
tavien henkilöiden kanssa työmaalla mandollisesti ilmenevien työsuojelullisten epäkoh-
tien poistamiseksi (vertaa järjestysohjeet rakennustyötä varten VNp 274/69 § 2 ja laki 
työsuojelun valvonnasta 131/73 § 9). Yhteistyö voidaan järjestää esim. siten, että yksi 
valvojista nimetään työsuojelun yhdyshenkilöksi, jolla on mm. oikeus osallistua ura-
koitsijan työsuojelutoimikunnan kokouksiin. 
Vastuu työsuojelusta 
Urakoitsijatyönantaja vastaa pääsääntöisesti täysin työsuojelusta omalta osaltaan. 
Jos pääurakoitsijalla on alaurakoitsijoita, on yleensä pääurakoitsijan järjestettävä työ-
paikan työsuojelun yhteistyö, jotta eri urakoitsijoiden toisilleen aiheuttamat työturvalli-
suusriskit voidaan eliminoida. Jos rakennuttajalla itsellään on työmaalla valvojien lisäk-
si muuta henkilöstöä, on vastuu työsuojelun yhteistyön järjestämisestä työmaalla toi-
mivien eri työnantajien kesken tässä tapauksessa pääsääntöisesti rakennuttajalla. 
Jos on kyseessä tapaus, että TVL teettää esim. räjäytystyöt urakoitsijalla puuttumatta 
itse töiden suorittamiseen, ja lisäksi jollei työmaalla ole muita kuin ko. urakoitsijan 
työntekijöitä, on vastuu työsuojelusta urakoitsijalla. 
Urakkasopimuksin tehtävässä työssä urakoitsija on työturvallisuuslain tarkoittama 
"työnantaja" ja urakoitsijan vastaava työnjohto po. lain tarkoittama 'yönantajan 
edustaja", joihin ko. vastuu kohdistuu. Samoin urakoitsija ja hänen työnjohtonsa vas-
taavat paloturvallisuusmääräysten noudattamisesta, palovakuutuksista, järjestyksen-
pidosta työmaalla jne. 
Sopimusehdoista huolimatta ei ole itsestään selvää, että vastuu työturvallisuudesta 
kuuluu yksinomaan urakoitsijalle. Mainittakoon, että Rakennustaito-lehden numerossa 
11/74, liite 2.1.1.3/1, on sekstettu eräitä työsuojeluhallituksen kantoja, jotka koske-
vat räjäytystöissä vastuun syntymistä rakennuttajalle, kun rakennushanke toteutetaan 
urakalla. 
Valvonnan toimenpiteet 
Mikäli rakennuttajan valvonta toteaa, että urakoitsijan työssä laiminlyödään jonkin tur-
vallisuusmääräyksen (esim. räjähdysaineiden käsittelyä tai räjäytystä koskevan mää-
räyksen) noudattaminen, tulee rakennuttajan edustajan tai valvojan ryhtyä toimiin. 
Heidän velvollisuutensa on reagoida havaitsemaansa lainvastaiseen menettelyyn sillä 
uhalla, että valvonnan muuten voidaan ainakin teoriassa katsoa kantavan osavastuun 
siitä vahinkoseuraamuksesta, jonka määräysten laiminlyönti ehkä aiheuttaa. 
Tällaisina toimina, joihin valvonnan tulee ryhtyä, voidaan mainita järjestyksessä seu-
raavat: 
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1. Suullineti muistutus urakoitsijan työjohdolle 
2. Kirjallinen työmaapäiväkirjaan tehty huomautus, jonka urakoitsijan edustaja vah-
vistaa allekirjoituksellaan saaneensa tiedoksi, tai työmaakokouksen pöytäkirjaan 
otettava huomautus. 
3. Töiden keskeyttäminen 
Tarvittaessa valvonnan on otettava yhteyttä työsuojeluviranomaisiin. 
Jos valvonta on täysin välinpitämätön havaitsemastaan aivan ilmeisestä työturvalli-
suusmääräyksen rikkomisesta, saattaa olla mandollista, että syntyneen vahingon oi-
keuskäsittelyssä valvonnan katsotaan olevan yhdessä urakoitsijan työnjotidon kanssa 
äärimmäistapauksessa vahingonkorvausvastuussa ja myös rikosoikeudellisessa vas-
tuussa, jos hän on virkamies. Oikeustapauksia, joissa vastuu olisi todella ulotettu ra-
kennuttajan edustajaan tai valvojaan, ei ole tiedossa. 
Erilliset työsuojeluohjeet 
Urakan valvontaan liittyviä työsuojelusäädöksiä ja -ohjeita on TVH: n julkaisemissa 
TVL: n työsuojeluohjeissa, joita on tähän mennessä julkaistu seuraavasti: 
TVL: n työsuojeluohje no 1. Yleistä työsuojelusta, TVH 1 .1 . Sisältää mm. lainsää-
däntöluettelon sekä tietoja työsuojeluorganisaatKsta, vastuusta, työsuojeluviranomai-
sista jne. 
TVL:n työsuojeluohje n:o 2. Päällystystyöt, TVH 2.789. 
TVL:n työsuojeluohje n:o3. Räjäytystyöt, TVH 1.123 
TVL:n työsuojeluohje n:o 4. Ensiapu, TVH 1.124. Sisältää käytännön ohjeet niistä toi-
menpiteistä, joita työturvallisuuslaki edellyttää työpaikalla noudatettavan. 
Tietoja tulossa olevista muista työsuojeluohjeista sekä urakan valvontaan liittyviä työ-
suojelu- ja työterveysohjeita antavat tarvittaessa laitoksen työsuojelu- ja työterveys-
henkilöt. 
2.1.2. Yleiset soplmusehdot Ja urakkaohjeima 
2.1.2.1. Vakuudet 
UrakkaA 385/61 ja 860/74 sekä UrakkaP 386/61 ja 965/74 sisältävät eräitä vakuuksia 
koskevia perussäännöksiä, joita tulee noudattaa urakan valvonnassa. UrakkaA:n 
860/74 5 §:stä käyvät ilmi takaustyypit, jotka voidaan hyväksyä asetuksen tarkoitta-
man urakkasopimuksen vakuudeksi. 
Rakennustyön aikana voidaan rakennuttajan ja urakoitsijan kesken sopia myös erilais-
ten lisä- ja erillisvakuuksien asettamisesta. Tällaisia vakuuksia koskevat ehdot tulee 
kirjata erilliseen sopimukseen, työmaakokouksen tai katselmuksen pöytäkirjaan. 
Rakennuttajan tulee kirjallisesti ilmoittaa urakoitsijalle vakuuden hyväksymisestä. En-
nen hyväksymistä on aina tarkastettava, että vakuus on urakkasopimuksen mukainen 
eikä sisällä mitään vastuuta rajoittavia lisäehtoja. On huomattava, että urakkaohjel-
massa vakuuden vastuuala on voitu asettaa laajemmaksikin kuin laki, asetus tai YSE 
olisivat edellyltäneet. 
Urakoitsija on YSE:n 3 §:n 4 ja 5 momentin mukaan vetvollinen antamaan rakennutta-
jan määräämässä ajassa lisävakuuden, jos annetun vakuuden arvo jostain syystä vä-
henee niin, ettei vakuutta enää voida pitää riittävänä. Tällainen tilanne syntyy indeksi-
sidonnaisissa urakoissa aina, kun indeksi, johon urakkahinta on sidottu, nousee 10% 
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urakkahinnan perustana olevasta arvostaan. Tämän vakuuden korotussäännön on 
katsottava koskevan myös työn aikana sovittuja erillisvakuuksia ellei niiden määrään 
ole jo riittävän suureksi arvioituna sisällytetty kustannustason nousua. Vakuuden ar-
voa on nostettava myös, jos sovitaan niin monien isä- ja muutostöiden suorittamises-
ta, ettei annettua vakuutta voida pitää riittävänä. On kuitenkin erityisesti huomattava, 
että urakan rakennusaikainen vakuus kattaa lisätyöt vain, jos siitä on takaäjan kanssa 
kirjallisesti sovittu (UrakkaP 965/74, 21 §). 
Jos rakennuttaja aikoo vedota takaukseen, on se tehtävä ehdottomasti kirjallisena 
suoraan takauksen antajalle ennen vakuuden voimassaoloajan päättymistä. Jos tar-
vetta em. toimenpiteeseen näyttää ilmenevän, on asiasta aina mandollisimman var-
haisessa vaiheessa otettava yhteys TVH:n asianomaiseen osastoon. 
Työstä suoritettavien maksujen pääsääntönä voidaan pitää, ettei mitään maksuerää 
tai maksua ole lupa suorittaa ennen rakennusaikaisen vakuuden antamista eikä ta-
kuuajan vakuuden määrää vastaavaa osaa loppuerästä ennen takuuajan vakuuden an-
tamista (UrakkaP 23 §). Urakoitsijalle suoritettaviksi eräantyneistä maksueristä eri 
syistä tehtäviä pidätyksiä ei tule käyttää. rakennusäikaisen vakuuden luonteisina muul-
loin kuin edellä selostetussa jo annetun vakuuden arvon nostamistapauksessa. 
Urakoissa, joissa urakkahinta suoritetaan osamaksuina, on maksujen suorittamisessa 
pidettävä huoli siitä, että maksuista, joiden edellyttämä työsuoritus sisältää esim. 
myöhemmin tehtäviä vHmeistely- tai tiivistystöitä, pidätetään näitä vastaava osa työ-
suorituksen lopulliseen valmistumiseen saakka. Samoin tulee arviointi- tai mittausepä-
tarkkuuksien yms. johdosta tehdä tarvittavat pidätykset lopulliseen työsuorituksen 
mittaukseen saakka. 
2.1.2.2. Vakuutukset 
Asetuksen (385/61) 15 §:n mukaan urakkasopimukseen tulee niin harkittaessa ottaa 
ehto, joka velvoittaa urakoitsijan ottamaan rakennuttajan nimiin vakuutuslaitoksesta 
riittävän suuren rakennuskohdetta koskevan palovakuutuksen. YSE:n 4 §:ssä anne-
taan tarkemmat palovakuuttamista koskevat ehdot. UO 1 A:ssa on vakuuttamisvelvol-
lisuus laajennettu koskemaan myös terässiltojen päällysrakenteiden ja elementtisilto-
jen kuljetuksia sekä asennuksia. Vakuuttamisvelvollisuuden täyttäminen asetetaan 
urakkasopimuksessa urakoitsijalle erääntyneiden maksujen edellytykseksi. Valvonnan 
tehtävänä on aina maksuja hyväksyessään tarkastaa, että sopimuksessa edellytetyt 
vakuutukset ovat riittävän suurina voimassa ja että vakuutuskirjat ja maksukuitit on 
luovutettu rakennuttajan haltuun. 
2.1.2.3. Suunnitelmat 
Suunnitelmia koskevia määräyksiä on UO:ssa annettu luvun 1 A kohdassa 15. 
Jollei sopimusasiakirjoissa toisin mainita, hankkii rakennuttaja pysyviä rakenteita kos-
kevat suunnitelmat. Rakennuttaja on velvollinen toimittamaan suunnitelmansa urakoit-
sijalle rakennussuorituksen edistymisen mukaan (YSE 34 §). 
Urakoitsija on velvollinen itse suunnittelemaan työn tekemiseen tarvitsemansa laitteet 
ja työmenetelmät. Valvonnan tulee vaatia tarkastettavakseen tarpeelliseksi katsoman-
sa suunnitelmat, kuten telinesuunnitelmat ja siltojen mittaus- ja betonointisuunnitel-
mat. Muita urakoitsijan laadittavia suunnitelmia ovat vaihtoehtoisten tarjousten edel-
lyttämät suunnitelmat ja työvirheestä tai huolimattomasta työnteosta aiheutuvat muu-
tossuunnitelmat. Urakoitsija vastaa laatimistaan ja laadituttamistaan suunnitelmista 
(YSE 6 §a). Urakoitsijan on toimitettava hankittavakseen kuuluvat suunnitelmat ajois-
sa rakennuttajan tarkastettaviksi (YSE 2 § 29). 
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Suunnitelman muutokset 
Suunnitelmien muutoksissa tulee noudattaa laitoksen asianomaisten osaston antamia 
ohjeita.Valvonnan tulee tarpeen mukaan olla yhteydessä hankkeen suunnittelijaan. 
Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan rakennuttajan vaatimat rakennussuunnitelman 
muutokset (YSE 5 §) ja hän vastaa suunnitelman muutosten toteuttamisesta (YSE 6 
Rakennussuunnitelman muutoksen vaikutuksesta urakka-aikaan on määräykset 
YSE:n2O:ssäjaUrakkahintaan YSE:n28:ssä. 
2.1.2.4. Hankinnat 
Valtion virastojen ja laitosten tavarahankintoja koskevia yleisiä määräyksiä on annettu 
asetuksessa valtion tavarahankinnoista (714/1965) ja sen soveltamista koskevassa 
valtioneuvoston päätöksessä (715/1965). TVH:lla on lisäksi omat hankintamääräyk-
sensä pvm Itä 21. 8. 1964, jotka on laadittu lähinnä koneiden ja laitteiden hankintoja 
varten. 
Yleensä urakan suorittamisen edellyttämät hankinnat kuuluvat urakkaan (YSE 1 §). 
UO:ssa voi olla mainittu, että tietyt hankinnat kuuluvat rakennuttajan tehtäviksi. Edel-
leen voi UO:ssa olla mainittu, mitkä työt urakkaan kuulumattomina tekevät ulkopuoli-
set ja kuka suorittaa niitä koskevat hankinnat. 
Urakoitsija on velvollinen tekemään tai teettämään hankkimiensa rakennusaineiden, 
-tarvikkeiden ja rakenneosien laadun toteamiseksi tarpeelliset kokeet (YSE 2 §). Valvo-
jien on syytä käydä pistokoeluontoisesti rakenneosien valmistuspaikoilla (konepajat, 
betonivalimot) tarkastamassa urakkaan liittyvien hankintojen valmistusta. 
Valvonnan on huolehdittava, että rakennuttaja toimittaa hankittavikseen kuuluvat ra-
kennusaineet -tarvikkeet ym. sopimuksen edellyttäminä ajankohtina urakoitsijalle 
(YSE 34 §), jottei tarpeetonta viivästystä työn suorittamisessa pääse tapahtumaan. 
Rakennuttaja vastaa toimittamiensa rakennusaineiden, -tarvikkeiden ja rakenneosien 
laadusta (YSE 38 §). 
Rakennusaineet, -tarvikkeet ja rakenneosat tulee tarkastaa, ennen kuin niitä aletaan 
käyttää, sekä jatkuvasti työn aikana. 
Rakennustyömaalla olevat urakoitsijan rakennusaineet, -tarvikkeet ja rakenneosat siir-
tyvät rakennuttajan omistukseen niiltä osin kuin niitä vastaava maksu on suoritettu 
urakoitsijalle (YSE 26 §). 
Urakoitsijan oikeudesta saada pidennystä urakka-aikaan rakennusaineiden, -tarvikkei-
den tai rakenneosien saannin vaikeutuessa on määräykset YSE:n 18 §:n 1 a-kohdas-
sa. 
2.1.2.5. Urakka-ajan pIdentämnen 
Urakkasopimuksessa työn suorittamiseen varataan tavallisesti kiinteä aika, jolloin ai-
nakin työn valmistuminen on tiettyyn päivämäärään sidottu. Urakoitsijalla on kuitenkin 
oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos jokin sopijapuolista riippumaton 
tai rakennuttajasta johtuva seikka on rakennuskohteen sopimuksenmukaisen valmistu-
misen esteenä. 
Sopijapuolista riippumattomana esteenä urakka-ajan pidentämiseen voi tulla kysymyk-
seen YSE:n 18 §:n 1 momentissa ilmoitetut tapaukset. 
Rakennuttajasta riippuvana syynä urakka-ajan pidentämiseen voi tulla kysymykseen 
jokin YSE :n 19, 20 ja 21 §:ssä ilmoitetuista tapauksista. 
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Jälkimmäiseen ryhmään rinnastettavana perusteena urakka-ajan pidentämiselle saat-
taa YSE :ssa ilmoitetu lisäksi tulla kysymykseen rakennuttajasta johtuva sopimuksen 
allekirjoittamisen ja töiden aloittamisen viivästyminen siitä, mitä tarjouspyynnössä on 
edellytetty. 
Yksikköhintaurakassa, jossa määrät on ilmoitettu sitoumuksetta, ne voivat muuttua il-
man, että on kysymyksessä suunnitelman muutos tai lisätyö. Urakoitsija saattaa työ- 
määrän huomattavasti lisääntyessä vaatia urakka-ajan pidentämistä. Urakkasopimus- 
asiakirjat eivät sisällä selvää sääntöä ko. tapauksen varalta. Asiaa harkittaessa voi-
daan edellyttää, että urakoitsija on ottanut määrien muuttumisen kohtuullisessa mää-
rin huomioon jo tarjouksessaan. Työmäärien lisääntyessä voidaan urakka-ajan jatka-
mista harkita, jos urakoitsija ei ole pystynyt työtä ko. tilanteessa hoitamaan normaalil-
la organisaatiolla ja normaalisti saatavissa olevilla resursseilla. Urakka-ajan pidentä-
mistä harkittaessa on otettava huomioon tapahtuuko työmäärien muutos urakka-ajan 
alussa vai lopussa ja aiheutuuko rakennuttajalle haittaa urakka-ajan pidentämisestä. 
Harkittaessa urakoitsijalle syystä tai toisesta myönnettävän urakka-ajan pidennyksen 
suuruutta on edellytettävä, että urakoitsijan tulee näyttää toteen viivästyksen vaikutus 
työvaiheittain. Urakka-ajan pidennykseen vaikuttavana otetaan huomioon myös se ai-
ka, jonka urakoitsija kohduullisesti tarvitsee saattaakseen työt esteen poistuttua nor-
maaliin käyntiin. 
Useiden eriltisten pienehköjen syiden, joista kukin oikeuttaisi urakka-ajan pidennyk-
seen, yhteisvaikutuksen huomioon ottaminen on mandollista YSE:n 24 §:n 2 momen-
tissa mainituin edellytyksin. 
Jos useat syyt vaikuttavat samanaikaisesti, urakoitsijalla ei ole oikeutta saada täyttä 
pidennystä jokaisen syyn osalta erikseen, vaan urakka-aikaa voidaan pidentää ainoas-
taan näiden syiden yhteisvaikutuksen perusteella. 
Urakka-ajan pidentämistä tulee urakoitsijan pyytää kirjallisesti rakennuttajalta (YSE 
20). 
2.1.2.6. Rakennussuorituksen keskeytymisest tai viivstymiseet sopijapuolil-
le aiheutuvat korvaukset Ja hyvitykset 
Rakennuttaja on YSE:n 29-33 §:ien määräysten mukaisesti velvollinen korvaamaan 
urakoitsijalle työn keskeytylsestä tai viivästymisestä aiheutuneen vahingon seuraa-
vien yleisperiaatteiden mukaisesti: 
Jos rakennuttajan viaksi luettava syy aiheuttaa rakennussuorituksen keskeytymisen ja 
viivästymisen, rakennuttaja on velvollinen korvaamaan urakoitsijalle aiheutuneen va-
hingon kokonaan (YSE 29 §). 
Jos sopijapuolista riippumaton syy aiheuttaa rakennussuorituksen keskeytymisen ja 
siitä aiheutuu urakoitsijalle vahinkoa, rakennuttaja osallistuu aiheutuneisiin kustannuk-
sun korvaamalla urakoitsijalle YSE : n 30 §: ssä sanotulla tavalla tietyt kustannukset. 
Edellä mainitun lisäksi korvaa rakennuttaja YSE :n 30 §:n 4 momentiri mukaisesti koh-
tuullisessa määrin ne välittömät lisäkustannukset, jotka aiheutuvat työn suorituksen 
siirtymisestä edellä tarkoitetusta syystä huomattavasti epäedullisemmaksi vuodena-
jaksi. Tällaisen tilanteen voidaan katsoa syntyneen, jos em. syystä suoritusmenetelmä 
joudutaan muuttamaan toiseksi, huomattavasti kalliimmaksi (esim. suojaamaton sillan 
valutyö lämpösuojatuksi valutyöksi) tai jos työmenetelmän kapasiteetti laskee huo-
mattavasti. 
Edellä mainitun korvauksen suuruutta laskettaessa tulee omaksua se periaate, että 
rakennuttajan korvausvetvollisuus koskee vain sopimuksessa mainittuja, ko. työn suo-
ritukseen välittömästi liittyviä kustannuksia. Tarkastelussa otetaan esim. huomioon 
vain ne sopimuksenmukaiset vakuudet ja vakuutukset, joiden kustannukset todella li-
sääntyvät. Työnjohtoon kuuluvaksi luetaan välitön, työmaalla pysyvästi toimiva työn- 
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johtohenkilöstö. Työkoneiden siirroista maksetaan vain, jos välttämättömiä siirtoja on 
todella tehty jne. Rakennuttajalla on oikeus vaatia, että urakoitsija asianmukaisilla to-
sitteilla tai muulla tavalla selvittää lisäkustannusten suuruuden. 
Milloin suorittaminen siirtyy edellä tarkoitetuista syistä huomattavasti edullisemmaksi 
vuodenajaksi, on rakennuttajalla oikeus vähentää urakoitsijalle tulevasta korvauksesta 
näin syntynyt kustannusten säästö. 
2.1.2.7. Maksut 
Urakoitsijan tulee laskuttaa tehdyt työt UO:n kohtien 7ja 8 mukaisesti 
Ennakon maksaminen 
Ennakkoa voidaan maksaa vain mikäli tästä on mainittu urakkasopimuksessa. Ennen 
ennakkolaskun maksamista on tarkistettava, että 
- työt on aloitettu 
- rakennusaikainen vakuus ja mandollinen erillinen ennakon takaisinmaksamisen va-
kuus on hyväksytty 
- lasku on suuruudeltaan sopimuksen mukainen 
Ennakon takaisin perimirlen tapahtuu UO:n luvun 1 A kohdan 8 mukaisesti. 
Maksut 
Valvonnan on ennen laskuun tehtävää vastaanottomerkintää tarkistettava, että laskun 
maksamisen edellytykset on täytetty: 
- rakennusaikainen vakuus ja sovitut vakuutukset ovat voimassa 
- maksu perustuu mittauspöytäkirjoissa todettuihin tai muulla tavoin hväksyttyihin 
työmääriin tai on maksuerätaulukon mukainen, ottaen huomioon mandolliset suon-
temäärien muutokset 
- käytetty yksikköhinta tai maksuerän suuruus on urakkasopimuksen mukainen 
- mittausten yhdistelmäluetteloista tai muuten on tarkistettava, ettei samoja masso-
ja makseta useampaan kertaan 
- jos sopimuksessa on vakuuden asemasta sovittu tehtäväksi pidätys mittauksen 
epätarkkuuden varalta, tai maksun kohteena olevasta työstä on ilmeisesti tehtävä 
arvonvähennys, valvonnan on huolehdittava vastaavan vähennyksen tekemisestä 
ao. maksuerästä (UrakkaP 27 §) 
- indeksiehdon sisältävissä sopimuksissa on tarkistettava urakoitsijan esittämät in-
deksiluvut, 
Viimeisiä maksueriä suoritettaessa on tarkistettava, että ennen kuin urakoitsija on luo-
vuttanut takuuajan vakuuden, on vastaava summa pidätetty rakennuttajalle. 
Vaikka urakoitsijalle maksettavat maksut on suoritettava viipymättä, valvonnan tulee 
huolehtia, että urakoitsijan saatavia on riittävästi maksamatta loppukatselmustilaisuu-
teen saakka. Näitä ovat kolmansille henkilöille ilmeisesti tulevat korvaukset - joista 
urakoitsija ei ole antanut erillistä vakuutta - sopimussakot ja arvonvähennykset. 
Pidätykset on palautettava urakoitsijalle hänen esittäessään todistuksen maksujen 
suorittamisesta. Paras tapa olisi kuitenkin valvoa, että urakoitsija rakennuttajalta mak-
sun saatuaan välittömästi suorittaa velvoitteensa kolmansille henkilöille. 
Määrien muutoksen vaikutus maksuihin on esitetty ns. 25%-ja 0.5 %-sääntönä UO:n 
kohdassa 2:2. Ennen maksun suonittamista on rakennuttajan ja urakoitsijan päästävä 
yksimielisyyteen ko. säännön perusteella suoritettavan yksikköhinnan tarkistuksen 
suuruudesta. 
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Maksut muille kuin urakoitsijoille 
Vaikka rakennuttajalla on oikeus pidättää UO 1 A:n kohdan 7.3 mukaisesti maksueris-
tä eräitä työntekijöiden, valtion ja autoilijoiden saatavia, ei niitä voida ilman urakoitsi-
jan ja takaajien suostumusta maksaa edelleen. Työntekijöiden palkkasaatavien turvaa-
miseksi on säädetty palkkaturvalaki 
Omakustannushinta 
Omakustanr,ushinnalla tulisi töitä teettää vain pakottavissa tapauksissa. 
Urakoitsijan tehdessä työtä omakustannushinnalla on erityisesti valvottava työhön 
osallistuvan työvoiman ja koneiden työaikoja ja työssä tarvittavien materiaalien ja ra-
kenneosien menekkiä. Ornakustannustyön alkaessa on urakoitsijan hyväksytettävä ra-
kennuttajalla siinä käyttämänsä alaurakkasopimukset. Tällöin on kustannustason 
vuoksi tarkistettava, että alaurakoitsijan valinta on tapahtunut soveltuvin osin valtion 
rakennustöiden teettämisestä urakoitsijoille annettujen määräysten mukaisesti. 
Omakustannustöissä urakoitsijan käyttämä palkkataso ei saa kohtuuttomasti poiketa 
voimassa olevien työehtosopimusten palkoista. Työkoneiden vuokrat eivät saa ylittää 
voimassa olevia enimmäisohjevuokria ja kuljetustaksojen on oltava TVL:n kuljetusmak-
suneuvottelukunnan viimeksi julkaistun mietinnön mukaisia (UO 1 A 17.4) 
2.1.2.8. Kustannustason muutokset 
Jotta rakennuskustannuksissa mandollisesti tapahtuvat muutokset voidaan ottaa huo-
mioon, on tätä koskevan indeksiehdon sisällyttävä urakkasopimukseen. Indeksiehdon 
käytön rajoittamisesta annetun lain (262/74) sekä valtioneuvoston sen nojalla raken-
nusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista antaman päätöksen (302/74) 
mukaan indeksiehto saadaan ottaa huomioon urakkasopimuksessa, joka tehdään ai-
kana 19. 4. 1974-31. 1. 1976 ja jossa sopimuksen mukainen urakka-aika on yli 12 kuu-
kautta. Indeksiehdon soveltamisessa tulee noudattaa lisäksi TVH:n kirjeessä n:o Tr -
907/20. 5. 1974 annettuja ohjeita. 
Perussäännöt indeksitarkistuksen suorittamisesta urakkahintaan on esitetty YSE : n 27 
§:ssä. Pääsäännön mukaan kukin maksuerä suu renee tai pienenee samassa suhtees-
sa kuin valmistumiskuukauden indeksiluku on suurempi tai pienempi sen kuukauden in-
deksilukua, johon urakkahinta on sidottu. 
Indeksiehtoa maksuerään sovellettaessa on ratkaisevaa siis se milloin maksuerään 
oikeuttava työsuoritus on valmistunut. Urakan valvonnan on pidettävä huoli siitä, ettei 
urakoitsija suuremman indeksikor"auksen toivossa näennäisin perustein muuta jonkin 
työsuorituksen valmistumista todellista myöhäisemmäksi. Jos jokin sopimukseen pe-
rustuvan maksun suoritus on lykkäytynyt sellaisesta syystä, jonka johdosta urakoitsi-
jalla ei ole oikeutta saada urakka-ajan pidennystä ja indeksi tänä aikana on noussut, 
maksuerä tarkistetaan sen kuukauden indeksin mukaan, jona ko. maksuerään oikeut-
tavan suorituksen olisi katsottava ineen tulla normaalisti hoidetuksi ilman mainittua 
viivytystä. Jos indeksi sen sijaan on laskenut, tarkistetaan maksuerä suorituksen to-
dellisen valmistumiskuukauden mukaan. 
Indeksiehdon perusteella sopijapuolelle tulevalle korvaukselle tai hyvitykselle ei lasketa 
korkoa. Ennakkomaksun osalta indeksitarkistusta ei suoriteta, 
Myös Suomen liikevaihtoverotusta koskevien säännösten muuttamisen aiheuttama 
vaikutus kustannustasoon saadaan ottaa huomioon urakkasopimuksen mukaisissa 
maksuissa. Tätä koskeva, liikenneministeriön kirjeellään n:o 1838/27. 11. 1972 hyväk-
symä ehto sisältyy tienrakennustöiden urakkaohjelman yleiseen osaan. Liikevaihtove- 
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rotuksen muuttumisesta aiheutuva tilanne johtaa vaikeaan liikevaihtoveron osuuden 
selvittämiseen urakkahinnasta. Tämän vuoksi täflaiset kysymykset tulee selvittää yh-
teistoiminnassa tie- ja vesirakennuspiirin ja TVH n tierakennusosaston kanssa. 
Urakkasopimukseen saattaa sisältyä ehto urakkahinnan sitomisesta ulkomaan valuut-
taan. Tämä on kuitenkin mandollista vain ulkomaisen urakoitsijan kysymyksessä olles-
sa. Tällaisessa tapauksessa ko. ehdon soveltamisessa noudatetaan erikseen sovitta-
via sääntöjä. 
2.1.2.9. Urakoitsijan organisaatio 
Rakennuttajan on alustavasti jo ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä varmistaudutta-
va, että urakoitsijalla, jos hän saa työn, on asettaa riittävän tehokas organisaatio työn 
kaikinpuoliseksi toteuttamiseksi. 
Jollei urakoitsija tarjouksensa yhteydessä ole ilmoittanut YSE :n 	§:n mukaisesta 
työn suorittamisesta vastaavasta henkilöstä, tulee tämän tapahtua viimeistään alku-
katselmuksessa tai ensimmäisessä työmaakokouksessa, jossa myös todetaan muu 
työnjohto. Työn aloittamista ilman vastuuhenkilöä ei tule sallia. Rakennuttajan tulee il-
moittaa työnjohdon hyväksymisestä (UO 1 A kohta 17.7). 
Urakoitsijan edustajalla, joka hyväksyy pöytäkirjat, mittaustositteet, jne., ja joka ura-
koitsijan puolesta tekee työmaalla sitoumuksia, tulee olla tähän riittävät valtuudet. 
Valtuuksien tarkistamisessa tulee ottaa huomioon, mitä urakkasopimusten yms. alle- 
kirjoittamisesta on TVH:n kirjeellä n:o Y-5978122. 10. 19 sanottu. Henkilökunnan 
mandollisesti vaihtuessa on vastaava valtuutus tarkistettava. Erityisesti tulee kiinnit-
tää huomiota oikeuteen sopia lisä- ja muutostöistä. 
Vastuuhenkilön koulutuksen ja kokemuksen tulee olla oikeassa suhteessa urakan ko-
koon ja tekniseen vaativuuteen nähden (YSE 15 § 3 mom. ja UO 17.7). Mikäli työssä 
esiintyy vaativia rakenteita tai työtapoja, urakoitsijan työnjohdon ja työntekijöiden tu-
lee osoittaa määräysten mukainen pätevyytensä (esimerkiksi A-betonityönjohtajan oi-
keudet, ylipanostajan pätevyys). 
Urakoitsijan organisaatio on vaadittava mitoitettavaksi riittävän suureksi, jotta varsi-
naisten työnjohtotehtävien lisäksi urakoitsijan edustaja voi osallistua YSE:n 46 §:n 
mukaisiin mittauksiin, rakennuttajan laaduntarkkailuun, kolmansien henkilöiden kanssa 
pidettäviin neuvotteluihin jne. Urakoitsijan on kyettävä laatimaan YSE:n 15 §:n 5 mo-
mentin ja UO:n 1 A kohdan 17.5 mukaiset työsuunnitelmat. Jos urakan toteuttami-
seen liittyy laadunvalvontatoimenpiteitä, urakoitsijalla tulee olla tätä varten riittävän te-
hokas organisaatio ja välineet. Mikäli urakoitsija suorituttaa hänelle kuuluvia tehtäviä 
(esim. laboratoriotutkimuksia) valvontahenkilökunnalla, on niistä perittävä käypä kor-
vaus (esim. VTT:n laboratoriotutkimustaksojen mukaisina). Vähäisissä töissä tai pien-
ten urakoitsijoiden ollessa kyseessä urakoitsijat voivat pyrkiä siirtämään työnjohto- 
tms. tehtäviä rakennuttajan valvontaorganisaatiolle. Rakennuttajan organisaatio ei 
saa missään tapauksessa ryhtyä johtamaan urakoitsijan työtä. Pienissäkin töissä, eri-
tyisesti koneenomistajista muodostuneiden työyhtymien urakoidessa, on urakoitsija 
vaadittava nimeämään edustajansa työmaalle 
2.1.2.10. Alaurakoitsijat 
Valvonnan tulee huolehtia siitä, että urakoitsija hyväksyttää käyttämänsä tärkeimmät 
alaurakoitsijat joko alkukatselmuksessa tai työmaakokouksessa tai muulla tavalla 
hankkii heille rakennuttajan kirjallisen hyväksymisen (YSE 7 §). 
Alaurakoitsijan hyväksymisen tai hylkäämisen perusteena ovat luotettavuus, vakava-
raisuus ja ammattitaito työkohteen laatuun ja kokoon nähden. 
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Huomautukset ja ohjeet alau rakoitsijoille tulee antaa periaatteessa pääu rakoitsijan 
kautta. Valvonta ei saa puuttua pääurakoitsijalle kuuluvaan alaurakoitsijoiden töiden 
ohjaukseen. Vaikka valvonnan tulee hoitaa alaurakoitsijan töiden valvonta pääurakoit-
sijan kautta, ei alaurakoitsijan puheenvuoroja esimerkiksi työmaakokouksissa tule il-
man erityistä syytä evätä. 
Jos alaurakoitsijat pääurakoitsijan maksuvaikeuksien johdosta vaativat saataviaan 
suoraan rakennuttajalta, on niiden maksamiseen suoraan alaurakoitsijoille saatava 
pääurakoitsijan ja takaajan kirjallinen suostumus. 
2.1.2.11. Uikenteen Järjestely 
Työnaikaisen liikenteen järjestelyssä on noudatettava mm. tieliikennelaissa (143/ 
1957), Kulk. Mp:ssä liikennemerkeistä (384/1957, 506/1964, 458/1966, 55/1972), 
UO:ssa, TYT:ssä sekä julkaisussa 'Ohjeet liikenteen järjestelyistä tietyömaiden yhtey-
dessä" (TVH 2.821) annettuja ohjeita. 
UO:ssa on sovittu, vastaako rakennuttaja vai urakoitsija liikennemerkeistä, sulkulait-
teista, liikenteenjärjestelyistä ja liikenneturvallisuudesta urakkaan kuuluvilla tieosilla 
niillä kohdilla, jotka on luovutettu urakoitsijalle työtä varten tai jotka liittyvät välittö-
mästi työn suoritukseen. 
Sen sopijapuolen, joka on vastuussa liikenteen järjestelystä, tulee mm. laatia työnai-
kainen liikenteenjärjestelysuunnitelma, huolehtia työmaan ja työkohteiden merkitsemi-
sestä asianmukaisin merkein, liikenteen ohjauksesta, merkkien siirrosta, tarpeetto-
mien merkkien ja sulkulaitteiden poistamisesta sekä yhteydenpidosta poliisiviranomai-
sun. Urakoitsijan on töiden keskeytyksen ajaksi siirrettävä työkoneensa ja laitteensa 
sellaisiin paikkoihin, etteivät ne haittaa tai vaaranna liikennettä. 
Työmaatien, soran- ja varamaanottopaikalle, murskauslaitokselle ja asfalttiasemalle 
johtavan tien liittäminen yleiseen tiehen on suoritettava liikenneturvallisuusnäkökohdat 
ja mandolliset liittämiskiellot huomioon ottaen. Valvonta hankkii yleensä kysymykseen 
tulevat luvat tie- ja vesirakennuspiiristä tai tiemestarilta ja tekee nopeusrajoitusano-
mukset. 
Kysymykseen tulevat kiertotiemandollisuudet on selvitettävä hyvissä ajoin. Kiertotiet 
tulee merkitä selvästi käyttämällä säärinöstenmukaisia suunnistustauluja ja viitoitusta. 
Tietyön liikenteelle aiheuttama haitta on pyrittävä saamaan mandollisimman pieneksi. 
Työssä käytettävien kuorma-autojen rekisteröimistä koskevia määräyksiä on esitetty 
UO 1 :ssä kohdassa 12.1.2. ja TYT:ssä kohdassa 'Yhteiset työt". 
Rakennettavan tieosan työnaikaisesta liikenteen järjestelyistä sovitaan alkukatselmuk-
sessa. Jos urakoitsija on vastuussa liikenteen järjestelyistä, hänellä tulee olla käytös-
sään ennen työn aloittamista säännösten mukaiset, työn vaatimat liikennemerkit ja 
turvalaitteet. Jos työn aikana todetaan, että liikennemerkit ja liikenteenjärjestely eivät 
vastaa annettuja määräyksiä, on työt keskeytettävä kunnes määräyksiä noudatetaan. 
Työmaalla on aina oltava sellainen urakoitsijan nimeämä henkilö, joka huolehtii ja vas-
taa tien liikennekelpoisuudesta, liikenteen järjestelystä ja liikennemerkeistä. Tie-ja ve-
sirakennuspiirin nimeämän henkilön (TVH:n kirje n:o Tr-1292/8. 4. 1972) tulee valvoa 
toistuvin tarkastuksin, että työkohteiden liikenteenjärjestelyt ovat säännösten mukai-
set. 
Rakennuttaja huolehtii aina kustannuksellaan talvikautena yleistä liikennettä varten 
suoritettavasta ajoradan merkitsemisestä, lumenaurauksesta ja hiekoituksesta (UO 1 
A kohta 12.1.1). 
Valvojien on työn kuluessa kirjattava urakoitsijalle luovutetut tieosat työmaapäiväkir-
jaan. 
Jos urakoitsija ei hoida hänelle määrättyjä liIkenteen järjestelyyn kuuluvia tehtäviä on 
rakennuttajalla oikeus teettää niitä urakoitsijan kustannuksella. 
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Jos kysymyksessä ovat laajat työnaikaiset liikenteenjärjestelyt kiertoteineen, on vai-
vonnan syytä informoida autoilevaa yleisöä järjestelyistä. 
2.2. TEKNISEN LAADUN VALVONTA 
2.2.1. Laadunvalvonnan perusta 
Tekninen laadunvaivonta perustuu niihin TVL: n urakka-asiakirjajärjestelmän mukaisiin 
asiakirjoihin, jotka on otettu urakkasopimuksen liitteiksi (UO 1 kohta 4.2) tai jotka on 
muuten mainittu urakka-asiakirjoissa (työselitykset sopimuspiirustukset). 
Käytännön laadunvalvonnassa noudatetaan päällystystöiden valvontaohjetta (TVH 
2.815), murskaustöiden valvontaohjetta (TVH 2.810) ja alusrakenteen ja pääilysraken-
teen sitomattomien kerrosten laadunvalvontaohjetta (TVH 2.816). 
On huomattava, että laadunvaivontaa koskevissa ohjeissa saattaa esiintyä ristiriitoja. 
Nämä on pyrittävä ratkaisemaan YSE :n 66 §:n ja UO:n kohdan 1.4 pätemisjärjestyk-
sen perusteella. Ristiriitoja voidaan välttää liittämällä urakka-asiakirjoihin vain todella 
välttämättömät määräykset ja ohjeet. 
2.2.2. Työsuunnitelma 
Urakoitsijan työsuunnitelmaa on tarkasteltava myös laadunvalvonnan kannalta ja vaa-
dittava urakoitsijaa tekemään siihen tarvittavat muutokset. Urakkasopimus erilaisine 
aikamäärineen, välitavoitteineen, rahoitus- ja työvoimamääräyksineen jne. määrää 
luonnollisesti ne puitteet urakan työsuunnitelmalle, joissa myös laadunvalvonnan ai-
heuttamien muutosten on pysyttävä. 
Laadun kannalta työsuunnitelmaa tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota esim. 
TTT:ssä määrättyihin työjärjestyskysymyksiin, korkeiden penkereiden painumisai-
kaan, häiriintymisherkkien materiaalien käsittelyajankohtaan, tiivistämistöiden ajoituk-
seen, massavaihtojen yhtäjaksoisuuteen jne. Urakoitsijan tulisi työsuunnitelmansa 
ohella esittää rakennuttajalle joko aikatauluun sidottu laadunvalvontasuunnitelma tai 
ainakin luettelo laaduntarkkailutoimenpiteistä sekä tehtävien kokeiden lukumäärästä 
välilitteran tarkkuudella rakennuskausittain. 
2.2.3. Työnalkainen laaduntarkkailu 
Urakkasopimuksesta ilmenee, kummalle sopijapuolelle työnaikainen laaduntarkkailu 
kuuluu. Laadunvalvonnan kuuluessa urakoitsijalle valvontahenkilökunta seuraa laadun-
valvonnan suoritusta, tarkastaa siitä syntyvät tositteet ja harjoittaa pistokokein rinnak-
kaistarkkailua. Työnaikainen laaduntarkkailu hoidetaan pääasiassa yleisten työselitys-
ten ja laadunvalvontaohjeiden (TVH 2.816) määräyksiä noudattaen joko kokeisiin pe-
rustuvana laaduntarkkailuna tai työmenetelmätarkkailuna. Materiaalitarkkailusta on 
annettu yleisohjeet TYT:n osassa yhteiset työt. Yksityiskohtaisempia ohjeita on esi-
tetty TYT:n ao. osissa sekä laadunvalvontaohjeissa (TVH 2.816). Erikoisrakenteiden 
osalta TYT:ssä viitataan eräisiin normeihin tai ohjeisiin, jotka tulee tällöin liittää asia-
kirjoihin. 
Hankintojen valvonnan osalta katso kohtaa 2.1.2.4. 
2.2.4. Valmiin rakenteen laatu 
Valmiin rakenteen laadun tulee olla jälkikäteen osoitettavissa laatutositteilia. Tällaisia 
laatutositteita ovat mm: 
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- rakeisuuskäyrät 




- betonin puristuslujuustulokset 
- valmistajien laatutositteet 
Periaatteessa tulee kaikista rakenteisiiri käytetyistä materiaaleista tai tuotteista jälki-
käteen olla saatavissa laatua osoittava selvitys. Tulosten luettavuuden helpottamisek-
si suositellaan käytettäviksi esim. laadunvalvontaohjeissa (TVH 2.816) liitteissä 11-13 
esitettyjä lomakkeita ja menetelmiä. Samoin tulosten taltioinnin helpottamiseksi tulisi 
pitää laadunvalvontapäiväkirjaa, joka koostuu välilitteroittain kootuista laatutositteista 
ja sanallisista setvityksistä. Työn tultua vastaanotetuksi jää kaikki tämä aineisto raken-
nuttajalle. Loppukatselmusta varten tulee laadunvalvonnasta laatia yhteenveto, josta 
tulee käydä ilmi keskimääräinen laatu ja poikkeamat vaatimuksista. 
2.2.5. Laatuvaatimusten ailtukset 
Jos määrättyä laatutasoa ei voida saavuttaa ilman kohtuuttomia kustannuksia, voi ra-
kennuttaja harkita lievennystä laatuvaatimukseen tai rakenteen hyväksymistä arvon-
alennuksiin. Harkinnassa otetaan huomioon mm. 
- tien käyttömandollisuuksien pieneneminen 
- rakenteen käyttöiän lyheneminen 
- ylimääräisten kunnossapito-, lunastus-, korvaus tms. kustannusten aiheutuminen 
- asian riippuminen rakennuttajasta johtuvista syistä (esim. rakennuttajan määrää-
mä materiaali). 
2.2.6. Massojen tarkoltuksenmukaisen käytön valvonta 
Urakan laadunvalvontaan kuuluu tärkeänä osana erilaisten massojen tarkoituksenmu-
kaisen käytön valvonta. Tällä valvonnan osalla on hyvin suuri taloudellinen merkitys. 
Urakkaohjelma-asiakirjat sisältävät useissa eri kohdissa massojen käyttöä koskevia 
määräyksiä. Tällaisia määräyksiä sisältyy usein myös TTT:een. 
Urakkaan kuuluvat rakenteet tehdään joko urakoitsijan tai rakennuttajan massoista si-
ten kuin sopimusasiakirjoissa tästä määrätään. Pääsäännön, joka on esitetty UO 2:n 
kohdassa 2.2, mukaan työhön tulee käyttää urakoitsijan materiaaleja ellei yksityiskoh-
taisissa maksu- ja mittausperusteissa (UO 2 kohta 2.3) tai UO:1 :ssä erikseen muuta 
ilmoiteta. Jos urakoitsijan sallitaan käyttää tielinjan tai rakennuttajan varamaanottopal-
kari massoja urakoitsijan massoista tehtäviin kohteisiin, on ne hyvitettävä rakennutta-
jalle. Varamaanottopaikan massojen mittaamisesta on yksityiskohtaiset ohjeet UO 2:n 
kohteessa 1530. Edellä mainitussa kohteessa korostetaan myös erityisesti sitä, että 
varamaamassojen maksamisen edellytyksenä on niiden kiistaton tarve työssä. Val-
vonnan ei tulisi sallia varamaiden ajoa ennen kuin urakoitsija on riittävän tarkasti sel-
vittänyt urakan massatasapainon. 
Valvonnan tulee tarkkailla myös sitä, että urakoitsija käyttää erilaatuiset massat tar-
koituksenmukaisimmalla tavalla. UO 1 A:n kohdan 1.4.2.2 ja UO 2:n kohdassa 2.2 
olevien määräysten mukaan tielinjan tai rakennuttajan varamaapaikan kelvolliset mas-
sat on käytettävä niiden laadusta riippuen joko penkereeseen tai päällysrakenteeseen 
ellei niiden käytöstä ole annettu muita ohjeita. Kuitenkaan muihin rakenteisiin kelpaa-
via tielinjan massoja ei saa käyttää penkereisiin ilman valvonnan lupaa. Lisäksi on 
muistettava UO 1 A:n kohdassa 1.4.2.8 esitetty määräys, jonka mukaan urakoitsijan 
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on jo työn ajoituksessa otettava mandollisuuksien mukaan huomioon massojen tarkoi-
tuksenmukainen käyttö, niin ettei esimerkiksi helposti vettyvien ja häiriintyvien masso-
jen käsittelyä suunnitella sateiseksi vuodenajaksi ja massoja pelkästään sen takia jou-
duta ajamaan läjitysalueelle. 
Valvonnan tulee kiinnittää huomiota edellä esitettyihin massojen käyttöä koskeviin nä-
kökohtiin jo silloin, kun se saa tarkastettavakseen urakoitsijan työsuunnitelman ja 
massankäyttösuunnitelman ja tarvittaessa vaatia näihin korjauksia. Tarkastuksessa 
tulee kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: 
- erilaisten massojen käyttökohteiden tarkoituksenmukaisuus 
- varamaamassojen käyttö 
- erilaisten massansiirtojen suoritusajankohdat 
- työmenetelmien ja koneiden sopivuus suoritusajankohtaan ja massojen laatuun 
nähden 
lJrakoitsijaa ei tule kuitenkaan pakottaa kirjaimellisesti noudattamaan esim. edellä ajoi-
tuksesta annettua määräystä, vaan on otettava huomioon urakka-ajan ja normaalisti 
käytettyjen työmenetelmien asettamat rajoitukset. 
2.3. MÄÄRIEN MITTAUKSET JA LASKUTUS 
2.3.1. Määrlen mittaukset 
Mittausten suorittajat 
Paljouksien määrittämiseksi tarpeelliset mittaukset on tehtävä molempien sopijapuol-
ten läsnä ollessa (YSE § 46). 
Varsinaiset mittaukset urakkatöissä kuuluvat yleensä urakoitsijalle ja silloin hän on si-
joittanut näistä aiheutuvat kustannukset hinnoiteltuihin massallisiin työkohteisiin (UO 2 
kohta 2:2). 
Valvojien tehtävät rajoittuvat lähinnä mittaustoimitusten seuraamiseen sekä pistoko-
kein suoritettuihin tarkistusmittauksiin. Osaurakkasopimuksissa mittaukset on usein 
jätetty rakennuttajan suoritettaviksi. 
Mittausten ajankohta 
Valmiit työt tulee mitata mandollisimman pian, sillä seuraavat rakenneosat voivat es-
tää myöhemmän mittauksen. Esimerkeiksi voidaan mainita rumpuarinat, kaivinpaalut 
ja kallion päällä oleva maaleikkaus. 
Laskutusta varten on ennen kohteen lopullista valmistumista tehtävä välimittauksia. 
Nämä on syytä toimittaa mandollisimman tarkasti, ettei työn loppuun keräänny tar-
peettomasti mitattavaa jo aikaisemmin valmistuneesta työstä. 
Kokonaishinnalla maksettavissa kohteissa, kuten tavallisesti silloissa ja muissa erikois-
rakenteissa, maksujärjestystaulukko määrää mittausajankohdan. Jäätyneiden maa- 
massojen tilavuuden vaaitsemisesta on annettu ohjeet UO 2:n kohdassa 2:2. Valvo-
jien mittaushenkilökunnan töiden järjestämiseksi urakoitsijan tulee hyvissä ajoin tiedot-
taa mittauksista (YSE § 46). 
Mittauskaluston tarkistamisesta on annettu ohjeet TYT:n kohdassa 'Yhteiset työt". 
Mittausten merkitseminen ja määrien laskeminen 
Jokaisesta mittauksesta laaditaan mittaustosite. Mitatul kohteet voidaan lisäksi merki- 
tä pintakarttaan (kivet, raivausalueet), profiiliin (leikkaukset, kerrokset yms.) tai mui- 
hin tositeluontoisiin tarkkailupiirroksiin. Mittaustositteina käytetään vaaituskirjoja, paa- 
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lutuspöytäkirjoja, vaakalappuja yms. M ittaustositteiden perusteella rakennuttaja ja 
urakoitsija laativat yhdessä mittauspöytäkirjat maksuväleittäin massa- ja yksikköhinta- 
luettelon maksukohteista (liite 2.3.1/1). Mittausten merkitsemisen on oltava niin sel-
vää ja yksityiskohtaista, ettei ole vaaraa kaksinkertaisesta maksamisesta. 
Teoreettiset määrät lasketaan urakka-asiakirjojen, piirustusten tai maksu- ja mittaus- 
perusteiden avulla ilman työn aikana maastossa tapahtuvia mittauksia. Muuttuvien 
määrien osalta on lisäksi toimitettava maastossa mittauksia. 
Mittauspöytäkirjoista laaditaan mittausluettelot (liite 2.3.1/2) laskutusta varten. 
Mittaustulosten säilyttäminen 
Mittauspöytäkirjat ja muut mää rien laskennassa syntyneet tositteet, kuten piirustuk-
set ym. säilytetään valvontatoimistossa tai vastaavassa hankkeen kestoajan. Täältä 
ne ovat helposti saatavissa myöhempiä mittauksia toimitettaessa. Asiakirjojen säilyt-
tämiseltä on suuri merkitys esimerkiksi mandollista myöhempää oikeudenkäyntiä var-
ten. 
Mittausten kohteet 
Jokainen massa- ja yksikköhintaluettelon maksukohde on myös mittauskohde. Muu-
tos- ja lisätyöt ovat lisäsopimuksissa sovituin perustein omina mittauskohteinaan. VaI-
vojien on erityisesti kiinnitettävä huomiota omakustannushinnalla tehtävien töiden 
tarkkailuun (vertaa kohta 2.1.2.7 "Maksut') 
Eri rakenteiden väliset leikkaus- ja täyttörajat on määrätty asiakirjoissa. Näitä tulee 
noudattaa, jotta vältytään kaksinkertaisilta maksuilta. 
Mittaustapa ja -tarkkuus 
Maksu-ja mittausperusteissa (UO 2 kohta 2:3) on määrätty työkohteen yksikkö ja mit-
tausrajat. Pääperiaatteena on, että paljoudet määrätään joko osaksi tai kokonaan teo-
reettisten mittojen perusteella laskemalla ja tarvittaessa toimitetaan maastossa lisä- 
mittauksia. Paljouksien määrääminen tapahtuu vaaitsemalla, pituus-ja pinta-alamit-
tauksin tai punnitsemalla. Tietyissä tapauksissa, kuten leikkauksien välimittauksissa ja 
leikkauksissa olevien ylisuurten kivien määrän selvittämisessä, voidaan käyttää apuna 
arvointia. 
Mittauksissa on varmistauduttava siitä, että kohde täyttää teoreettiset mitat. Nämä 
ylittävää osaa ei makseta, koska urakoitsijan työnsuorituksessa tapahtuu aina teo-
reettisten mittojen ylityksiä (työvarat). Näistä aiheutuvat suoranaiset ja välilliset kus-
tannukset sisältyvät tarjottuihin yksikköhintoihin (UO 2 kohta 2:2). Mittauksissa on eri-
koisesti kiinnitettävä huomiota leikkausten ja penkereiden ylileveyteen ja kerrospohjan 
oikeaan korkeuteen (huom. talvivaaitukset). Näissä töissä teoreett isista mitoista poik-
keaminen ja väärä mittaustapa aiheuttavat helposti huomattavia lisäkustannuksia ra-
kennutt ajalle. 
2.3.2. Laskutus 
Ennakon maksamisesta on annettu ohjeet kohdassa 2.1 2.7 "Maksut". Tehdyn työn 
laskutuksesta on annettu ohjeita UO 1 A.n kohdassa 7ja YSE:n 26 §:ssä ja mandolli- 
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sesta indeksilaskutuksesta kohdassa 2.1 .2.8 "Kustannustason muutokset". Laskumal-
lit ovat liitteinä 2.3.2/1 ja 2.3.2/2. 
Indeksitarkistuslaskelmasta on malli liitteenä 2.3.2/3. 
Laskun käsittely 
Laskuun on aina merkittävä vastaanottomerkinnät. 
Maastotarkastuksessa on todettava, että laskutuskohteet on merkitty oikein. Myös on 
varmistettava, ettei kaksinkertaista laskutusta pääse tapahtumaan. Yksikköhinnat on 
tarkistettava massa- ja yksikköhintaluetteloSta. Laskuun on merkittävä tarpeelliset tili- 
ja kustannustunnukSet ja jaksotusmerkinnät. 
Työmaalla on pidettävä oheisen mallin (liite 2.3.2/4) mukaista tai vastaavaa laskuluet-
teloa. Lasku on maksettava viipymättä (YSE § 26). Katso myös kohtaa 2.1.2.7 "Mak-
sut". 
Laskutuksen oikaiseminen tulee tapahtua seuraavan säännöllisen laskutuksen yhtey-
dessä tai loppukatselmuksesSa. 
Osittain valmiin työn maksaminen 
Urakoitsijalle tulevat korvaukset voidaan periaatteessa maksaa vain täysin valmiista ja 
hyväksytystä työstä. UO 2:ssa on mainittu poikkeukset, rumputyöt, louhinta ja murs-
katuista materiaaleista tehdyt rakenteet, jolloin urakoitsija on oikeutettu osakorvauk-
seen myös määrätyssä työn vaiheessa. 
Urakoitsijat saattavat vaatia osasuoritusta vielä kesken olevasta viimeistelemättömäS-
tä työstä (esim. kerrosmateriaalin ajo talvella ja tiivistäminen maan sulattua). Ellei 
UO:ssa ole annettu tapauskohtaisia ohjeita, ei viivästymisen johdosta tule maksaa 
osasuorituksia keskeneräisestä työstä muulloin kuin YSE:n 26 §:n 2 momeritin tar-
koittamassa tai UO 1 :n kohdan 7 mukaisessa tapauksessa mittauksen epätarkkuuden 
varalta. Puuttuvan suorituksen arvo tulee arvioida riittävän suureksi, niin että se voi-
daan esim. urakoitsijan suoritustilan vuoksi tehdä omana työnä tai teettää toisella ura-
koitsijalla. 
2.4. LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 
2.4.1. Maärltelmät 
Muutostyö (YSE 28 §) on urakkasopimuksen mukaisen työn rakennussuunnitelmaan 
tehdystä muutoksesta aiheutuva työ, jonka toteuttamista varten on aina laadittava Ii-
säsopimus tarvittavine muutospiirustuksineen. Työtä käsitellään mittauksessa ja las-
kutuksessa aina lisäsopimustyönä. 
Esimerkkinä on esitetty (liite 2.4.1/1) lisäsopimus muutostyöstä, jossa massa- ja yk-
sikköhintaluettelon mukainen rumpu 0 800 muutetaan yksikköhintaluettetosta ilmene-
mättömään rumpukokoon 0 1200. 
Muutostyö voi olla urakkaan kuuluva, maksu- ja mittausperusteissa käsitellyn kohteen 
tarkoittama työ, joka esiintyy piirustuksissa mutta jonka massamäärä on kokonaisuu-
dessaan jäänyt pois massa- ja yksikköhintaluetteloSta (esim. piirustuksissa esiintyy 
rumpuja 08002 kpl yht. 30 m, mutta massa-ja yksikköhintaluetteloSta puuttuu kysei-
nen rumpukoko kokonaisuudessaan). Työstä on tehtävä lisäsopimus, mutta lisäsuun-
nitelmaa ei tarvita, Työtä käsitellään mittauksissa ja laskutuksessa aina lisäsopimus-
työnä. 
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Lisätyö (YSE sivu 5) on urakkasopimuksen tarkoittaman työn lisäksi tehtävä työ. Sen 
toteuttamista varten on aina laadittava lisäsopimus tarvittavine lisäsuunnitelmineen. 
Työtä käsitellään mittauksissa ja laskutuksessa aina lisäsopimustyönä. 
Tapausta jolloin urakoitsija on jättänyt ilmoitetun työn hinnoittelematta, on käsitelty 
UO.n kohdassa 18. 2. 4. 
2.4.2. Esitykset lisä- ja muutostöiden tekemisestä 
Rakennussuunnitelmaa ei voida koskaan laatia niin täydelliseksi, etteikö sitä voisi vielä 
työn aikana parantaa. Lisä-ja muutostyökysymykset eivät ole ennakolta sivuutettavis-
sa suhtautumalla niihin kielteisesti. 
Esityksen lisätöiden tekemiseksi tekee yleensä rakennuttaja. Sitä vastoin esityksen 
muutostöiden tekemiseksi voi tehdä sekä urakoitsija että rakennuttaja. Syynä muutok-
siin voi olla esimerkiksi: 
- suunnitelman vanheneminen 
- suunnitelmassa ilmoitettujen tietojen muuttuminen 
- suoranainen virhe suunnitelmissa 
- lakien, normien ja ohjeiden muuttuminen 
- teknisesti parempi ratkaisu 
- taloudellisesti parempi ratkaisu 
- työvirhe, 
Muutoksien syistä aiheutuu, että esityksen tekijänä on yleensä rakennuttaja. Urakoit-
sijan muutosesityksen perusteena on taloudellinen hyöty, halvempi työmenetelmä, ra-
kennusaine tms. Jos urakoitsijan muutosesityksen mukainen Suoritus on tekniseltä ta-
soltaan parempi tai hinnaltaan edullisempi verrattuna urakkasopimuksen mukaiseen 
suoritukseen, on muutos perusteltu. Urakoitsijan täytyy saada muutosesityksestään 
taloudellista hyötyä, jotta urakoitsija olisi kiinnostunut tutkimaan erilaisia rakenne- tai 
työmenetelmämandollisuuksia ja siten viemään kehitystä eteenpäin. Urakoitsija voi ol-
la esityksen tekijänä myös silloin, kun urakka-asiakirjojen tai suunnitelman tiedot eivät 
pidä paikkaansa. On huomattava, että muutosesityksen teko voi olla myös urakoitsi-
jan velvollisuus (katso YSE 8 §). 
YSE:n 35 §:n mukaan rakennuttaja vastaa sopimusasiakirjoissa ilmoittamiensa tieto-
jen ja tutkimustulosten paikkansapitävyydestä. Valvonnan on seurattava ehdottomasti 
kaikkia näiden tietojen ja tutkimustulosten poikkeamia, jolloin myös urakkahintaa pie-
nentävät muutokset tulevat esille. 
Lisä- ja muutostöistä päätettäessä on tärkeää, että valvonta on yhteydessä suunnitte-
lijaan tai muihin rakennuttajan asiantuntijoihin. 
2.4.3. Usä-ja muutostöiden olkeusvalkutukset 
Lisä- ja muutostöiden suorittamisesta voivat sopia rakennuttajan ja urakoitsijan taholta 
tähän valtuutetut (YSE 37 §, 39 § ja 41 §). Rakennuttajana toimivan tie- ja vesiraken-
nuspiirin tulee antaa rakennuttajan edustajina toimiville henkilöille sopivaksi katsoman-
sa valtuudet lisä- ja muutostöiden sopimiseen. Urakoitsija on velvollinen tekemään ra-
kennuttajan vaatimat rakennussuunnitelman muutostyöt ja vain sovitut lisätyöt (YSE 5 
§ja68). 
Suunnittelijalla tai muulla rakennuttajan asiantuntijalla ei pelkästään asemansa perus-
teella ole oikeutta määrätä lisä-ja muutostöistä. 
Ennen kuin lisä- ja muutostöitä aletaan toteuttaa, on niiden vaikutuksesta urakkahin- 
taan ja urakka-aikaan kirjallisesti sovittava (YSE 28 § ja 20 §). Riidanalaisissa suorituk- 
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sissa on mandollisesti myöhemmin tapahtuvia selvittelyjä varten seurattava työn kus-
tannuksia aivan kuin kysymyksessä olisi omakustannushintaan tehtävä työ. 
Vastuu 
Rakennuttaja vastaa lisä- ja muutostöitä koskevista rnääräyksistään, ohjeistaan ja toi-
menpiteistään (YSE 36 § ja 37 §). 
Urakoitsija vastaa suoritettavikseen tulevista muutoksista kuten alkuperäisen sopi-
muksen perusteella hänelle kuuluvista v&vollisuuksista (YSE 6 §) 
Katso kohtaa 2.1.2.1 'Vakuudet" 
2.4.4. Ussoplmuksen vaikutus urakkasummaan 
Lisä-ja muutostöiden maksuperusteissa pyritään aina käyttämään YSE:n 28 §:n mu-
kaisesti tienrakennustöissä massa- ja yksikköhintaluettelon hintoja ja slllanrakennus-
töissä tarjoukseen liitetyn sillanrakennustöiden yksikköhintaluettelon mukaisia yksik-
köhintoja. Sovittuja hintoja tai omakustannushintamenettelyä käytetään vain milloin 
massa- ja yksikköhintaluetteloissa tai sillanrakennustöiden yksikköhintaluettelossa ei 
ole käytettävissä soveliaita hintoja. Soveliaita hintoja e'riät ole olennaisesti erilaisten 
vaikeusolosuhteiden mukaiset hinnat. 
Omakustannushintaan perustuvissa töissä käytetään koneiden vuokriria voimassa ole-
via TVH:n vuokrattujen työkoneiden enimmäisohjevuokraluettelon mukaisia ohjevuok-
ria. Luettelossa mainitut hinnat sisältävät yleiskustannuslisän. Kuljetuskustannukset 
lasketaan TVL:n kuljetusmaksuneuvottelukunnan viimeksi julkaistun mietinnön mu-
kaan (UO 1 A kohta 17.4). 
Pääsääntönä voitaneen pitää, että lisäsopimus tehdään aina kun suunnitelman lisäksi 
tehdään muutossuunnitelma, lisäsuunnitelma tai suunnitelmaan tehdään jokin olennai-
nen muutos. Lisäsopimusta ei ole aiheellista tehdä pelkästään sen takia, että massa- 
ja yksikköhintaluettelon työmäärät muuttuvat yksikköhintaurakassa normaaliksi kat-
sottavalla tavalla. Sen sijaan pohjaolosuhteiden tai maanlaadun vaihtuminen voi usein 
olla perusteena suunnitelman muutokseen. 
Lisäsopimusmenettelyä on käytettävä myös osaurakoinnissa. 
Jos urakassa on indeksiehto, huomattakoon, että lisäsopimukset, joiden hinta perus-
tuu sopimusasiakirjoissa määriteltyihin hintoihin, on sidottu alkuperäisen urakkasopi-
muksen tarjouskuukauden indeksiin. Lisäsopimukset, joiden hinta perustuu sovittuun 
hintaan, sovitaan kiinteähintaisena (TVH:n kirje n:o Tr-D7/2O. 5. 1974). Lisäsopimuk-
sia, joiden hinta määritellään omakustannushintamenettelyä käyttäen, ei sidota indek-
sun. 
Jos muutos tehdään urakoitsijan aloitteesta, tulee YSE:n 28 §:n kohdan 1 mukaista 
hyvityksen määrää harkita kussakin tapauksessa erikseen. Pääsääntönä tällöin pide-
tään sitä, että muutosesityksellä on katsottava olevan selvästi alaa (suunnittelua tai 
toteuttamista) kehittävää yleistä vaikutusta. Tällöin rakennuttaja voisi luopua sään-
nöksen tarkoittamasta hyvityksestä aina täyteen määrään saakka. Sensijaan tulisi hy-
vityksestä luopumiseen suhtautua varsin kriittisesti jos kysymyksessä on esitys, jonka 
katsotaan olevan ammattialalla yleisesti tiedossa mutta joka on jäänyt esimerkiksi 
suunnittelussa ottamatta huomioon. 
Lisäsopimustöiden mittaus ja laskutus tapahtuu kuten varsinaisten töiden mittaus ja 
laskutus (katso kohdat 2.3.1 ja 2.3.2). Usäsopimuksista pidetään lisäsopimusluetteloa 
(liite 2.4.4/1), josta nähdään koko ajan urakkasumman mandollinen muutos. 
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2.4.5. Lisäsopimuksen muoto 
Lisäsopimukset voidaan jaotella kolmeen ryhmään: 
1. Lisäsopimukset, joissa muutoksen hinta määritellään urakkasopimuksen massa- ja 
yksikköhintaluettelon tai muutostöiden yksikkö hintaluettelon yksikköhintojen mukaan. 
2. Lisäsopimukset, joissa muutoksen hinta määritellään sovitun hinnan mukaan. 
3. Lisäsopimukset, joissa muutoksen hinta määritellään omakustannushintana. Tätä 
käytetään vain niissä tapauksissa, jolloin massaluettelossa ei ole soveliaita yksikköhin-
toja eikä hintaa voida muutenkaan sopia. Jos omakustannushintamenettelyä käyte-
tään, on siitä sovittava etukäteen ehdottoman tarkoin ja yksiselitteisesti. 
Lisäsopimuksesta on malli liitteenä 2.4.1/1 
2.5. URAKAN EDISTYMISEN JA KUSTANNUSTEN SEURAAMINEN 
2.5.1. Peru stositteet 
Alla luetellut työn aikana syntyvät asiapaperit yhdessä sopimusasiakirjojen kanssa 
muodostavat rakennustyön edistymisen ja kustannusten seuraamisessa tarvittavan 
perusaineiston, Näistä asiapapereista käytetään nimitystä perustos itteet huolimatta 
siitä, että ne on pyritty saamaan myös raporttimaisiksi: 
- lisäsopimukset (liite 2.4.1/1) 
- lisäsopimusluettelot (liite 2.4.4/1) 
- mittaustositteet 
- mittauspöytäkirjat (liite 2.3.1 /1) 
- mittausluettelot (liite 2.3.1/2) 
- laskut (liite 2.3.2/1 ja 2.3.2/2) 
- indeksitarkistuslaskelma (liite 2.3.2/3) 
- laskuluettelo (liite 2.3.2/4) 
- urakoitsijan työsuunnitelma 
- työvoimailmoitus (liite 2.5.1/1) 
Työn aikana syntyneiden perustositteiden säilyttäminen on syytä keskittää siihen vaI-
vontaportaaseen, joka huolehtii rakentamistyön edistymisen ja kustannusten seuraa-
miseksi tarvittavien raporttien laadinnasta. Koska kysymyksessä on perustositteet, on 
säilyttämistavan oltava varma. 
Työ- ja valvontakustannusten seuraamisesta on kaaviokuva liitteenä 2.5.1/2. 
2.5.2. Raportointi 
Raportoinnin tarkoitus 
Urakkatyössä on raportoinnin tehtävänä auttaa valvontaa osoittamalla havainnollises-
ti, missä kohdin sopimuksesta poikkeamista on tapahtunut tai missä poikkeaminen on 
odotettavissa. Usäksi raportoinnin tarkoituksena on toimia rakennuttajan valvontaan 
kohdistuvana kontrollina sekä olla apuna rakennuttajalle rahoitus- ym. suunnitelmien 
laadinnassa. 
Urakan valvonnassa on erotettavan laitoksen tavoitebudjetointijärjestelmään liittyvä 
raportointi ja toisaalta urakan valvontaan liittyvä raportointi. Urakoinnin vaikutusta ta-
voitebudjetointiin on esitetty TVH: n tavoitebudjetointiohjeissa (TVH 2.884 ja 2.886). 
Kustannusten jaksottamisesta on annettu ohjeita TVH:n kirjeillä n:o Y-8089/22. 11. 
1974 ja J-604/1O. 12. 1974. 
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Urakan valvontaan liittyvät raportit 
- Urakan toteutumaraportti (liite 2.5.2/1). 
a) Raportti on tarkoitettu laadittavaksi kerran laskutuskauden aikana heti varsinai-
sen työlaskun saapumisen jälkeen. 
b) Raportti edellyttää, että urakoitsija on laatinut yksityiskohtaisen työsuunnitel-
man, josta setviävät eri aikoina suoritettavien töiden määrät. 
c) Raportissa ilmoitetaan massatietojen lisäksi massamäärien muutoksien vaiku-
tus urakkahintaan kunkin työn valmistuttua. 
d) Tarvittavat tiedot raporttiin saadaan edellisestä toteutumaraportiSta, ura-
koitsijan työsuunnitelmasta, mittauspöytäkirjoista, massa- ja yksikköhintaluet-
telosta sekä lisäsopimuksista. 
e) Valmistuneet työt esitetään raportissa ainoastaan kerran, mutta niiden lopulli-
nen muuttava vaikutus urakkahintaan sekä työsuunnitelman mukaisiin kustan-
nuksiin säilyy työn loppuun asti. 
- Kuukausitiedotus (liite 2.5.2/2) 
a) Em. raportti on nimensä mukaisesti tarkoitettu laadittavaksi kerran kuukaudes-
sa. Raportointipäivä on valittava niin, että raportti laadintahetkellään mandolli-
simman hyvin vastaa tilannetta työmaalla (heti työlaskun jälkeen). 
b) Tarvittavat tiedot raporttiin saadaan edellisestä raportista, viimeisestä urakoitsi-
jan laskusta, työsuunnitelmasta, työvoimailmoituksesta, laskuluettelosta, mas-
sa- ja yksikköhintaluettelosta sekä työmaalta arvioimalla aloitettujen kesken-
eräisten töiden arvo valmiina. 
Työvoimamäärät selviävät työvoimailmoituksesta. 
- Muut raportit 
Edellä käsiteltyjen raporttien lisäksi tai sijasta voidaan laatia muitakin raportteja, 
joista tavallisimrnat ovat 
- työvoimailmoitus (liite 2.5.1/1) 
- kustannuskäyrät (tavoite- ja toteutumakäyrät) 
- tiekohtaiset kustannusraportit, jos kustannukset on tarpeen tietää tiekohtaises-
ti (esim. paikallisteistä) 
2.6. KOLMANNET HENKILÖT 
2.6.1. Valvonnan tehtävät 
Rakennuttajan velvoitteiden hoitamista kolmansiin henkilöihin päin on käsitelty kohdas-
sa 2.1 .1.1 "Yleiset säädökset ja määräykset sekä luvat urakan valvonnassa" ja lunas-
tus- ja korvausasioiden osalta kohdassa 2.1.1.2 "Rakennusalueen lunastus ja korvauk-
set". 
Seuraavassa käsitellään valvonnan tehtäviä urakoitsijan ja kolmannen henkilön suhtei-
den valvonnan kannalta. 
Tiealueella olevat puut 
Jos puiden kaato on jätetty urakoitsijan tehtäväksi, valvonnan on huolehdittava siitä, 
että kaadossa noudatetaan nykyisiä puunkaatonormeja ja että puut varastoidaan 
asianmukaisesti tiealueen läheisyyteen omistajan kanssa sovittuun paikkaan. 
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Tienpitoaneiden ottopaikat 
Jos suunnitelmassa on varattu tienpitoaineiden ottopaikkoja, urakan päätyttyä on sel-
vitettävä kultakin tilalta otetun tienpitoaineen määrä kiintokuutiometreinä. 
Urakoitsijan varatessa tienpitoaineiden ottopaikkoja, äjitysalueita ym, urakoitsija on 
luonnollisesti velvollinen vastaamaan maanomistajalle maksettavasta korvauksesta. 
Valvonnan tulee vaatia urakoitsijalta jäljennökset kaikkien tilapäiseen käyttöön otettu-
jen alueiden vuokrasopimuksista. Näihin sopimuksiin tulee ottaa ehto, joka vapauttaa 
rakennuttajan sopimusten sisätämästä vastuusta. Työn päätyttyä on urakoitsijalta 
vaadittava tosite siitä, että korvaukset tilapäisten alueiden käytöstä on maksettu. Näi-
den alueiden siistimisestä on annettu ohjeet TYT:n osassa 'Yhteiset työt". 
Räjäytystyöt 
Aina kun urakoitsija on suorittanut räjäytystöitä, tulee valvonnan huolehtia siitä, että 
urakoitsija luovuttaa valvonnalle jäljennökset räjäytysvaurioiden korvaustositteista ja/ 
tai kolmansien henkilöiden kanssa tehdyistä sopimuksista siitä, ettei korvauksia vaadi-
ta. 
Kaivot 
Jos jotain kaivoja ei voida niiden tiehankkeesta johtuvan kuivumisen tai veden laadun 
huorionemisen takia käyttää, on valvonnan järjestettävä tilapäineri vedensaanti ko. 
kaivojen käyttäjille. Jos kaivot hankkeen toteutumisen johdosta tulevat pysyvästi käyt-
tökelvottomiksi, joutuu rakennuttaja selvittämään ne keinot, joilla pysyvä veden saanti 
voidaan turvata sen menettäneille. 
Muut vahingot 
Vettymis-, pöly- ja meluhaitoista samoin kuin muista työaikaisista vahingoista kolman-
sille suoritetuista korvauksista on hankittava tositejäljennökset valvonnalle. 
Yksityiset tiekunnat ja tieosakkaat 
Yksityisten teiden käyttämisen valvonnasta on annettu ohjeet UO:n kohdassa 12.1.3. 
Sopimukset maanomistajille maksettavista korvauksista 
Edellä esitettyjen vahinkojen korvaamisessa käytettävästä sopimuksesta on malli liit-
teenä2.6.1/1. 
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3. RAKENNUTTAJAN JA URAKOITSIJAN 
YHTEYDENPITOMUODOT 
3.1. Yleistä 
Rakennuttaja ja urakoitsija pitävät yhteyttä urakkaan liittyvissä kysymyksissä mäarät-
tyjä muotoja noudattaen. Nämä muodot ovat osittain asiakirjojen määräämiä ja osit-
tain käytännössä syntyneet. 
Mitä muotoa kussakin tapauksessa käytetään, riippuu monesta tekijästä, kuten esim. 
asian tärkeydestä, kiireellisyydestä sekä rakennuttajan ja urakoitsijan edustajien vai-
tuuksista. Tulisi pyrkiä käsittelemään samanlaiset asiat eri tapauksissa samalla taval-
la. Ultteessä 3.1/1 on esitetty yksi malli rakennuttajan ja urakoitsijan organisaatioiden 
välisistä yhteydenpitomuodOiSta eri organisaatiotasoilla. Urakan aloituksen yhteydessä 
on kuitenkin aina sovittava erikseen YSE:n 41 §:n mukaista rakennuttajan edustajan 
ja valvojan valtuuksista. 
Seuraavassa käsitellään yhteydenpidon eri muotoja tärkeys- ja pätemisjärjestykses-
sään. 
3.2. KIRJEENVAIHTO 
Kirjeenvaihto on voimakkain rakennuttajan ja urakoitsijan välisen yhteydenpidon muo-
doista. Mm. seuraavanlaisia asioita voidaan hoitaa kirjeenvaihdolla: 
Urakan alkaessa 
- ilmoitus urakoitsijalle rakennusaikaisen vakuuden hyväksymisestä (TVH:n kirje n:o 
Tr-149/21. 2. 1975) 
— urakoitsijan ilmoitus työn suorittamisesta vastuussa olevasta henkilöstä (YSE 39 §) 
— rakennuttajan edustajan ja hänen valtuutensa ilmoittaminen (YSE 41 §). 
Urakan aikana 
- rakennuttajan päätös asioista, joiden päättämiseksi rakennuttajan edustajan val-
tuudet eivät riitä 
— sopimuksen purkaminen ja siirtäminen (YSE 52-60, 62 §) 
- urakoitsijan palveluksessa olevaan työnjohtajaan tai muuhun esimiesasemassa ole-
vaan henkilöön kohdistuvat huomautukset 
— suunnitelmien pyytäminen rakennuttajalta(YSE 15) 
— urakka-ajan pidentäminen (YSE 24 §) 
— ilmoitus rakennussuorituksen täydellisestä tai osittaisesta keskeytyksestä (YSE 32 
- ilmoitus sopimusasiakirjojen ristiriitaisuudesta (YSE 66 § kohta 4). 
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Urakan paättyessä 
- urakoitsijan tai rakennuttajan loppukatselmuspyyntö (YSE 49 § 1) 




YSE:n 47-51 §:ssä on määräykset katselmusten pitämisestä. Säännöllisiä katsel-
muksia ovat loppu-, takuu- ja jälkikatselmus. Näiden lisäksi voidaan toimittaa alku- ja 
välikatselmuksia jonkin rakerinussuoritusta koskevan asiantilan toteamiseksi. Katse!-
muksista on aina pidettävä pöytäkirjaa. Asioista, jotka on ainakin merkittävä pöytäkir-
jaan, on määrätty YSE:n 48:ssä. Lisäksi TVH on kirjeellään n:o Y-2257/14. 3. 1972 
antanut ohjeet pöytäkirjojen muodosta. 
Katselmusta voi pyytää kumpikin osapuoli. Yleensä pyytäjänä on osapuoli, joka katsoo 
etunsa sitä vaatrvan. 
Katselmuksen osana voi myös olla tarkastus. Tarkastus voidaan pitää esim, jonkin 
teknisen seikan toteamiseksi. Tarkastus voi olla esimerkiksi osa loppukatselmuksesta, 
jolloin tekniset seikat todetaan sääolosuhteiden tai työn laajuuden takia etukäteen. 
Tarkastus saa katselmuksen merkityksen, jos siitä laadittu pöytäkirja liitetään katsel-
muspöytäkirjaan ja katselmuksen toimittajat hyväksyvät tarkastuksen pöytäkirjan. 
Seuraavassa käsitellään katselmuksia siinä järjestyksessä kuin ne käytännössä yleen-
sä esiintyvät. 
3.3.2. Alkukatselmus 
Alkukatselmuksen pitäminen on harkinnanvarainen asia. Pienissä ja yksinkertaisissa 
urakoissa sen pitäminen ei ole tarpeen muuta kuin poikkeustapauksissa. Suurehkoissa 
ja luonteeltaan monimutkaisissa urakoissa, kuten kokonaisurakoissa, alkukatselmuk-
sen pitäminen on yleensä tarpeellista. Alkukatselmuksen voi korvata myös ensimmäi-
nen työ maakokous (alkukokous). 
Alkukatselmuksessa todetaan se lähtötilanne, josta työt aloitetaan. Mandolliset epä-
selvät asiat tulevat tällöin mandollisimman aikaisessa vaiheessa esille. Alkukatselmuk-
sessa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita: 
- sopimuksen tekemisen toteaminen 
- vakuuksien asettamisen ja vakuutusten ottamisen toteaminen 
- mandollisen ennakkomaksun suorittamisen toteaminen 
- organisaatioiden nimeäminen; samalla voidaan ilmoittaa valvojien valtuudet 
- työn aloitus ja aikataulu 
- työsuunnitelmien laatiminen ja toimittaminen 
- rakennuspaikan alkutilanne 
- rakennuttajan velvoitteiden täyttäminen 
- erilaiset vastuukysymykset ja -henkilöt 
- työmaapäivkirjan allekirjoittajat. 
3.3.3. Välikatselmus 
Välikatselmuksen pitäminen on yleensä tarpeellista, kun työn kestäessä syntyy sopi-
musasiakirjoihin nähden poikkeava tilanne, joka vaatii asioiden toteamista ja muistiin- 
merkitsemistä sekä käsitysten esittämistä puolin ja toisin. Katselmuksessa voidaan 
osanottajien valtuuksien mukaan myös ratkaista asioita. Katselmuksen kohteina olleet 
asiat joudutaan usein ratkaisemaan jälkeenpäin, jolloin asioiden muistiinmerkitsemisen 
tulee tapahtua niin tarkasti, että ratkaisun tekeminen katselmuksen perusteella on 
mandollista. Välikatselmuksen pitämisen saattavat aiheuttaa mm. seuraavat seikat: 
- olosuhteet poikkeavat sopimusasiakirjoissa ilmoitetusta tiedosta tai tutkimustulok- 
sesta 
- työ ei edisty asiakirjojen määräysten mukaisesti 
- rakennustyömaalla syntyy YSE :n 29 tai 30 §:ssä mainituista syistä johtuva pysäh-
tyminen tai viivästymisen uhka 
- YSE :n 55 §:n mukainen tapaus 
- aina kun sopimus puretaan, on pidettävä katselmus. 
3.3.4. Viranomaisten toimitettavat katselmukset 
Urakoitsijan velvollisuus huolehtia viranomaisten toimitettavista katselmuksista on esi-
tettyYSE:n 51 §:ssä. 
3.3.5. Koimansia henkilöitä koskevat katselmukset 
Kolmarisia henkilöitä koskevia asioita on käsitelty aikaisemmin kohdissa 2.1 .1.1, 
2.1.1.2 ja 2.6. 
Kolmansia henkilöitä koskevissa asioissa on syytä pitää katselmuksia, vaikka urakoit-
sijalle ei kuuluisikaari korvausvastuu, koska asiat saattavat tulla myöhemmin esille 
esim. tietoimituksessa. 
Katselmuksessa tulisi aina olla läsnä asianomainen kolmas henkilö ja molemmat sopi-
japuolet. Kolmansia henkilöitä koskevien katselmusten kohteina voivat olla mm. 
- työmaateinä käytettävät yksityistiet 
- läjitysalueet 
- rakennukset ja laitteet 
- kaivot, vesijohdotja viemärit 
- räjäytystyöt 
- kaapelit ja johdot 
- laskuojat ja vesistöt. 
Katselmuksen muodon ja osanottajien suhteen on noudatettava mm. YSE:n 48 §:n ja 
UO:n kohdan 12.1.3 mukaisia ohjeita. 
3.3.6. L.oppukatselmus 
Loppukatselmusta käsitellään kohdissa 4.1 —4.3. 
3.3.7. Takuukatselmus 
Takuukatselmusta käsitellään kohdassa 4.5. 
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3.4. TYÖMAAKOKOUS 
YSE:n 45 §:ssä on käsitelty työmaakokousta. Työmaakokouksen puheenjohtajana 
toimii rakennuttajan edustaja tai hänen määräämänsä henkilö. Työmaakokouksesta 
on aina pidettävä pöytäkirjaa ja molempien osapuolten edustajien tulee allekirjoittaa 
pöytäkirja. Työmaakokouksessa tehty pöytäkirjaan otettu huomautus tai ilmoitus kat-
sotaan kirjallista ilmoitusta vastaavaksi. 
Työmaakokouksia tulisi yleensä pitää säännöllisesti kaikista urakoista. Poikkeuksena 
saattavat olla aivan pienet urakat, joissa tulisi pitää ainakin ensimmäinen työmaako-
kous (alkukokous) työn alkaessa. Kuinka usein työmaakokouksia pidetään, riippuu kä-
siteltävien asioiden paljoudesta. Suositeltavaa on 1-2 kokouksen pitäminen kuukau-
dessa. Pöytäkirjat on syytä numeroida tai käyttää niissä jatkuvaa §-numerointia. 
Työmaakokouksen valmistelua varten on hyvä, että sopijapuolet ilmoittavat etukäteen 
toisilleen esille otettavat asiat. Osanottajille on hyvä etukäteen lähettää tai puhelimitse 
ilmoittaa kokouksen asialista. Työmaakokouksessa voidaan käsitellä kaikkia YSE:n ja 
muiden urakka-asiakirjojen määräämiä ilmoitusluontoisia asioita sekä erilaisia urakas-
sa esiin tulevia neuvotteluja ja ratkaisuja vaativia asioita. Kun etukäteen tiedetään esil-
le tulevat asiat, tulisi kokouksen osanottajilla olla asian ratkaisemiseen valtuudet, jotta 
asioista voidaan tehdä päätökset. Saattaa kuitenkin esiintyä tapauksia, jolloin jokin 
asia kirjataan ja asian valmistelua viedään eteenpäin sovitulla tavalla. Päätös asiasta 
tehdään myöhemmin. 
Työmaakokouksessa käsitellään yleensä seuraavia asioita: 
- urakan valvojat, heidän tehtävänsä ja valtuutensa 
- urakoitsijan työnjohto, tehtävät ja valtuudet 
- alaurakoitsijoiden ilmoittaminen ja hyväksyminen 
- ilmoitus työvoimasta ja koneista 
- työsuojeluasiat 
- työsuunnitelmien, aikataulujen ja rahoitussuunnitelmien tarkastaminen 
- muistutukset rakennussuorituksesta 
- korjaustoimenpiteet 
- virheellisyydet rakennuttajan toimittamissa tarvikkeissa ja antamissa määräyksissä 
- lisä- ja muutossuunnitelmat 
- työn edistymisen toteaminen 
- erimielisyyksien kirjaaminen ja selvittely 
- sopimusasiakirjojen erilaisten velvoitteiden täyttäminen 
3.5. TYÖMAAPÄJVÄKIRJA 
YSE : n 43 §:ssä on määräys sopijapuolten veivoltisuudesta pitää työmaapäiväkirjaa, 
Yhteistä työmaapäiväkirjaa pitää rakennuttaja. Urakoitsijan edustajan on päivittäin se 
allekirjoitettava. Työn alussa, esimerkiksi ensimmäisessä työmaakokouksessa tulee 
sopia ne molempien osapuolten henkilöt, jotka allekirjoittavat työmaapäiväkirjan. Työ-
maapäiväkirjaan merkitään päivittäin työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. Päiväkirjaan 
tulee merkitä rakennussuoritusta koskevat muistutukset ja huomautukset. Urakoitsija 
voi myös päiväkirjassa esittää huomautuksia rakennuttajan antamista määräyksistä, 
jos urakoitsija pitää niitä tarkoitustaan vastaamattomina tai sopimuksen vastaisina. 
Työmaapäiväkirjaan merkitään myös erilaisia työtä koskevia informaatioluonteisia tie-
toja, kuten esim. tiedot sääolosuhteista, työvoimavahvuuksista, työvaiheista ja pide-
tyistä tarkastuksista. Myöhemmin mandollisesti tarvittavia selvityksiä varten on suota-
vaa, että työmaapäiväkirjaan merkitään tietoja mandollisimman paljon. Työmaapäivä-
kirjoja on olemassa painettuina käytettäviksi erilaatuisia urakoita varten. 
Työmaapäiväkirjan sivut on täytettävä kolmena kappaleena, jolloin yksi jää kirjan pitä-
jälle, yksi annetaan urakoitsijalle ja yksi rakennuttajan edustajalle. 
3.6. MUUT YHTEYDEN PITOMUODOT 
3.6.1. Työryhmät 
Urakassa saattaa tulla esiin asioita, joiden valmistelu ja selvittely vaatii paljon aikaa ja 
yksityiskohtiin paneutumista. Tällöin saattaa olla tarpeen urakoitsijan ja rakennuttajan 
asettaa asian perusteellista seMttämistä varten edustajistaan työryhmä. Työryhmän 
tulisi pitää kokouksistaan pöytäkirjaa sekä mikäli mandollista tehdä osapuolille ehdotus 
asian ratkaisemiseksi. 
3.6.2. Neuvottelut 
Rakennuttajan ja urakoitsijan kesken käydään jatkuvasti neuvotteluja eri organisaatio- 
tasoilla erilaisista asioista. Neuvotteluissa pyritään selvittämään asioita myöhemmin 
tehtäviä ratkaisuja varten. Neuvottelujen tulokset tulisi aina merkitä muistiin joko laati- 
maila neuvottelusta muistio molempien osapuolten allekirjoittamana tai merkitsemällä 
neuvottelun tulos työmaapäiväkirjaan. 
3.6.3. Keskustelut 
Rakennuttajan ja urakoitsijan väliset keskustelut ovat jokapäiväinen yhteydenpidon 
muoto, jolla on merkitystä mm. suhteiden hoidolle. Keskusteluilla hoidetaan yleensä 
huomattavin osa urakkaan liittyvästä yhteydenpidosta. Keskusteluissa voidaan myös 
luoda pohjaa myöhemmin esim. työmaakokouksissa ja katselmuksissa tehtäville pää-
töksille. Keskusteluista ei laadita asiakijaa. 
3.6.4. Muistiinpanot 
Rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat tekevät työn äikana omia muistiinpanojaan eri-
laisista asioista. Muistiinpanojen avulla voidaan jäljestäpäin tarvittaessa palauttaa mie-
liin asioiden eri vaiheet. Muistiinpanot palvelevat kumpaakin osapuolta itseään. Juri-
dista sitovuutta ei niillä juuri liene. 
3.7. URAKKAA KOSKEVIEN ERIMI ELISYYKSI EN RATKAISEMI NEN 
3.7.1. Yleistä 
Urakan sopimusasiakirjat tulisi pyrkiä laatimaan niin yksikäsitteisiksi ja selviksi, ettei 
erimielisyyksiä pääsisi syntymään. Tähän ihannetilaan päästäneen vain niissä tapauk-
sissa, joissa rakennushanke on laatuaan yksinkertainen. Varsinkin rakennushankkeen 
ollessa pitkäaikainen sen kestäessä saattaa syntyä tilanteita, kuten lakkoja, työsulku-
ja, voimakasta inflaatiopainetta jne., jotka vastoin sopijapuolten tahtoa voivat synnyt-
taä erimielisyyden aiheita. 
Syitä, jotka useimmiten aiheuttavat erimielisyyttä rakennussuorituksessa, ovat mm. 
seuraavat 
41 
- urakka-asiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia tai puutteellisia 
- urakka-asiakirjojen tiedot ovat virheellisiä 
- olosuhteet poikkeavat asiakirjoissa ilmoitetuista 
- työnsuoritukseen osallistuvien henkilöiden asiantuntemus on riittämätön 
- tyosuoritukseen osallistuvat henkilöt eivät osaa taikka halua noudattaa asiakirjojen 
määräyksiä 
- sopijapuolten vastuuhenkilöiden henkilösuhteet ovat kieroutuneet niin, että asioi-
den hoito muuttuu saivarteluksi 
- valvonnan liian pikkutarkka ja yksipuolinen asioiden tulkinta 
- urakoitsijan työnjohdon ylimielinen asenne. 
Riitaisuuksien ratkaisemisesta on annettu ohjeita YSE:n 71 §:ssä. Tämä sopimusehto 
on yksi niistä harvoista valtbvallari määräyksistä, joissa nimenomaan annetaan hal-
lintoviranomaiselle valta tehdä riitatapauksissa sopimuksia. Riitaisuuksien ratkaisemis-
ta koskevia viranomaisten määräyksinä pidettäviä ohjeita on varsin niukasti. Tämä joh-
tunee siitä, että urakkasopimus on siviilioikeudellinen tasavertaisten sopijapuolten so-
pimus. Jollei erimielisyyttä voida sopia, asia on, kuten yleensäkin siviilioikeudessa, 
saatettava edelleen tuomioistuimen ratkaistavaksi. 
YSE :n 35 §ja 66 § edellyttävät, että mandollisia riitaisuuksia pyritään välttämään etu-
käteen tapahtuvilla neuvotteluilla. 
Ristirutoja voidaan ehkäistä ennalta oikeilla henkilövalinnoilla. Sopivat henkilöt luovat 
yhteistyölle työmaalla hyvät edellytykset, jolloin vältytään turhilta erimielisyyksiltä ja 
saivartelulta asiakirjojen tulkinnassa ja erimielisyydet saadaan ratkaistua itse paikalla 
ilman jälkipaisuttelua. 
Rakennuttajan mandollisuutta ratkaista henkilösuhteista aiheutuvia erimielisyyksiä 
YSEn 4O:n ja 41 §:n suomin valtuuksin tulee käyttää erittäin harkiten. 
3.7.2. Erimielisyyksien ratkaiseminen tie- ja vesirakennuspiirissä 
Erimielisyyksiä tulee ryhtyä käsittelemään viipymättä niiden ilmaantuessa ja ne tulisi 
ratkaista mandollisimman nopeasti. 
Urakka-asiakirjojen määräykset erimielisyyttä aiheuttaneesta asiasta tulee tutkia tar-
koin. Jo tällöin saattaa löytyä ratkaisu erimielisyyteen tarvitsematta siirtää asiaa 
ylemmälle tasolle. Erimielisyyteen liittyvät seikat tulee kirjata työmaapäiväkirjaan. 
Erimielisyyksiä ratkaistaessa tulee osapuolta edustaa organisatorisesti samalla tasol-
la olevat henkilöt (vrt. liite 3.1/1). Jos vastaavalla paikallisvalvojalla ei ole valtuuksia 
asian ratkaisemiseen, hänen tulee siirtää kysymyksen käsittely työpällikölle (valvon-
tapäällikö lie). 
Tarvittaessa asia siirretään edelleen rakennuttajan edustajan tai rakennuttajan ja ura-
koitsijan välisiin neuvotteluihin. 
Tarvittaessa voidaan rajattua erimielisyyttä selvittämään asettaa yhteinen elin (esim. 
työryhmä). Tämä voi tehdä esityksen erimielisyyden ratkaisemisesta osapuolten pää-
tösvaltaisille edustajille. Tällaisella elimellä ei voida korvata YSE:n 71 §:n mukaista vä-
limiesmenettelyä. Sopijapuolet voivat tarvittaessa pyytää ulkopuolisten asiantuntijoi-
den lausuntoja. 
Etsittäessä riidan ratkaisua voidaan noudattaa esim, seuraavaa menettelytapaa: 
- riitakohde pyritään yksilöimään mandollisimman tarkoin ja jakamaan esimerkiksi 
teknisiin ja taloudellisiin seikkoihin 
- riita-asia pyritään jakamaan riidattomiin ja riidanalaisiin osiin, jolloin helpommin löy-
detään riidan aiheuttamat perussyyt 
- pyritään selvittämään asia urakka-asiakirjojen avulla työmaakokouksessa tai neu-
votteluissa 
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- tapahtumien kulkua ja työssä tehtyjä ratkaisuja pyritään seMttämään asiakirjojen, 
kuten työmaapäiväkirjan ja työmaakokousten pöytäkirjojen, avulla 
- pyritään ratkaisemaan asia rakennuttajafl ja urakoitsijan välisin neuvotteluin 
- otetaan yhteyttä TVH:n asianomaiseen osastoon 
- käytetään hyväksi laitoksen juristien lainopillista asiantuntemusta 
- pidetään neuvottelu, johon osallistuvat myös TVH:n asianomaisen osaston edusta-
ja ja joku laitoksen lakimiehistä. 
Jollei riita-asiaa työn aikana kyetä ratkaisemaan, jätetään se loppukatselmusasiakSi. 
Asioiden lykkäämistä loppukatselmukseen tulisi kuitenkin välttää. 
LoppukatselmuksesSa tai tehdessään YSE:n 49 § 7 momentin mukaisen ehdotuksen 
urakan hyväksymisestä rakennuttajalle katselmusmieS esittää ratkaisuehdotuksensa 
myös riita-asioista. Loppukatselmuksessa urakoitsijalla on mandollisuus esittää oma 
ehdotuksensa riita-asian ratkaisemiseksi. Katselmusmiehen ehdotuksen saatuaan tie- 
ja vesirakennuspiiri rakennuttajana antaa päätöksensä asiasta. (Katso myös osa 4. 
"Urakan vastaanottaminen'. 
3.7.3. Erimielisyyksien ratkaiseminen tie- ja vesirakennushaiiitUkseSSa ja tuo-
mioistuimissa 
Jos urakoitsija on tyytymätön tie- ja vesirakennuspiirin rakennuttajana antamaan 
riita-asian ratkaisuun, joudutaan noudattamaan YSE :n 71 §:n määräyksiä. Tie-ja ve-
sirakennuslaitoksesta annetun asetuksen 48 §:n mukaan TVH kantaa ja vastaa valtion 
puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa laitosta koskevissa asioissa. Kun riitaisuuden 
ratkaiseminen jää tuomistuimelle on erimielisyyttä koskeva asiakirjamateriaali toimi-
tettava hallinto-osastolle, joka hoitaa riitaisuuden ratkaisemiseksi tarvittavat asianajo-
tehtävät. 
Välimiesoikeusmenettelyn kalleuden vuoksi ei TVH ole sitä käyttänyt, vaan asiat on jä-
tetty Helsingin raastuvanoikeudessa ratkaistaviksi. Voidaan todeta, ettei välimiesoi-
keuksissa sen paremmin kuin yleisissä tuomioistuimissakaan ole syntynyt selvää en-
nakkotapauskäytäntöä urakkariita-asioissa. 
Oikeudenkäynnissä on ratkaiseva merkitys sillä, mitä tuomioistuimessa puolin ja toisin 
kyetään vaatimusten perusteiksi todistamaan. Tämä todistamisvelvollisuus kuuluu 
asianosaisille, sillä tuomioistuin ei hanki urakkariidoissa oma-aloitteisesti mitään selvi-
tyksiä. Tämän vuoksi tulee erimielisyyksiä käsiteltäessä työmaalla syntyneet sekä 
työn kulkua ja tehtyjä ratkaisuja osoittavat asiakirjat säilyttää huolellisesti. Ellei vaati-
musten perusteita ole edes työmaalla riittävän selvästi kirjattu, joudutaan urakkarii-
doissa turvautumaan yksinomaan henkilötodlsteluun, ts. kuulemaan tuomioistuimessa 
todistajina rakennuttajan valvojia henkilökohtaisesti valan velvoltuksin. 
Tehtäessä päätöstä siitä, viedäänkö riita-asia tuomioistuinasiaksi, on syytä ottaa huo-
mioon myös seuraavat seikat: 
- Tuomioistuinkäsittely sitoo laitoksen teknistä ja lakimieshenkilökuntaa oikeuden-
käyntien sekä niissä tarvittavien asiakirjojen valmistelun ajan. 
- Oikeudenkäyntikuluja ei saada täysimääräisinä; usein ne tuomitaan kummankin 
asianomaisen itsensä kärsittäviksi. 
- Tuomioistuimen päätös on useimmiten kohtuusratkaisu, joten puolin ja toisin ei 
yleensä päästä koko tavoitteeseen. 
Korkeimpaan oikeuteen vietynä asia kestää vuosia. 
- Riita saattaa vaikuttaa myös muihin urakoitsijan ja rakennuttajan suhteisiin. 
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4. URAKAN VASTAANOTTAMINEN 
4.1. YLEISTÄ 
Valtion rakennustöiden urakoinlia koskevissa säädöksissä (UrakkaA 385/61 ja Urak-
kaP 386/61) esitetään yleisohje, jonka mukaan rakennuttajan määräämän toimitusmie-
hen on katselmuksessa tutkittava, onko työ muodostunut sopimuksenmukajseksi. 
Määräykset urakan vastaanottamisesta ja loppukatselmuksen pitämisestä on esitetty 
YSE : n 49 §: ssä. YSE : n mukaan loppukatselmukseri tärkeimpänä tehtävänä on todeta 
missä määrin työn tulos on sopimusasiakirjojeri määräysten mukainen ts. todetaan 
työn tekninen valmiusaste sekä esiintyvät virheet ja puutteet. Tämän perusteella ra-
kennuttaja tekee ratkaisunsa urakan vastaanottamisesta. Loppukatselmuksessa kuu-
luu lisäksi selvittää ja kirjata urakkaan liittyvät taloudelliset ja juridiset seikat sekä nii-
hin ja teknillisiin asioihin liittyvät sopimuspuolten mielipide-erot. 
Rakennuttajan kirjallisesti valtuuttaman katselmusmiehen tehtäviin loppukatselmuksen 
pitämisen lisäksi kuuluu laatia loppukatselmuksessa todettujen seikkojen perusteella 
lausunnon muodossa yhteenveto, jossa hän ilmoittaa esityksensä urakan hyväksymi-
sesta ja siihen liittyvistä ehdoista. Lausunnossaan katselmusmiehen tulee lisäksi il-
moittaa perustellut esityksensä loppukatselmuksessa tai sen jälkeen tekemistään rat-
kaisuista sekä antaa myös tarvittavat ohjeet työhön liittyvistä jatkotoimenpiteistä. 
Olisi suotavaa, ettei katselmusmieheksi määrättäisi kysymyksessä olevan työn val-
vontaan osallistunutta henkilöä. 
4.2. LOPPUKATSELMUKSEN VALMISTELU 
4.2.1. Loppukatselmusajankohta 
YSE:n 49:n mukaan sekä rakennuttajalla että urakoitsijalla on oikeus pyytää loppu-
katselmusta ajankohdaksi jolloin sopimuksen tarkoittama rakennuskohde on niin val-
mis, etteivät mandollisesti kesken tai suorittamatta olevat vähäiset viimeistelytyöt es-
tä aikaarisaadun työn tuloksen haltuunottamista. Loppukatselmus on sovittava, tai el-
lei siitä voida päästä sopimukseen, rakennuttajan määrättävä pidettäväksi neljäntoista 
vuorokauden kuluessa edellä tarkoitetusta ajankohdasta. Ajankohta on valittava 
siten, että työ on niin valmis, että se idaan kokonaisuudessaan esimerkiksi liiken-
nettä vaarantamatta ottaa käyttöön heti loppukatselmuksen päättyessä ja että teke-
mättömien viimeistelytöiden arvo on vähäinen. On huomattava, että rakennuttajan hy-
väksymä työ katsotaan tulleen luovutetuksi rakennuttajalle loppukatselmuksen päätty-
misestä lukien. Yleisperiaate on se, että loppukatselmus on pidettävä mandollisimman 
lähellä sopimuksen tarkoittaman työn valmistumisaikaa ja mikäli mandollista maan ol-
lessa lumeton. 
4.2.2. Loppukatselmusta vaimistelevat toimenpiteet 
Etenkin suurten kokonaisurakoiden yhteydessä loppukatselmuksen työmäärä kasvaa 
varsin suureksi ja itse katselmus käy hankalaksi hallita, elleivät siihen ole niin urakoit- 
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sija kuin valvonta yhteisesti sovittua menettelyä noudattaen huolellisesti valmistautu-
neet. 
Loppukatselmuksessa ei tule keskittyä ainoastaan näkyvän lopputuloksen tarkastuk-
seen, vaan rakennussuoritus on tutkittava kokonaisuudessaan. Rakennussuorituksen 
tarkastelun tulee perustua työn aikana tehtyjen tutkimusten tuloksiin, tarkastuskerto-
muksiin katselmuspöytäkirjoihin, asiantuntijalausuntoihin yms. 
Asiat on pyrittävä tuomaan loppukatselmukseen mandollisimman hyvin valmisteltuina. 
Tässä mielessä on varsinkin laajojen urakoiden yhteydessä syytä pitää valmistelevia 
teknisiä tarkastuksia ainakin seuraavissa kohteissa 
- päällystystyöt 
- siltatyöt 
- pysyvät varusteet ja laitteet (esim. liikenteenohjaus, liikennevalaistus, pumppua-
mot) 
- vihertyöt (mikäli näitä kuuluu urakkaan huomattavasti). 
Teknillisten tarkastusten pöytäkirjoissa, jotka laaditaan siten, että ne voidaan liittää 
suoraan loppukatselmuspöytäkirjan liitteiksi, tulee esittää: 
- yhteenveto tehdyistä työmääristä 
- yhteenvedot laadunvalvonnan tuloksista 
- virhe- ja puuteluettelot 
- mandolliset arvonvähennysesitykset 
- ratkaisemattomat erimielisyydet 
- lisävaatimukset. 
Urakkaan liittyvien taloudellisten seikkojen selvittämiseksi tulee valvonnan laatia liit-
teen 4.2.2./1 mukainen tierakennusurakan loppuyhteenveto urakkasumman muodos-
tumisesta, erikseen sopimuksen mukaisten töiden ja lisäsopimusten mukaisten töiden 
osalta. Lisäksi on todettava urakoitsijan laskutus loppukatselmukseen mennessä. 
Kaikilta kolmansilta henkilöiltä pitää saada kirjalliset tositteet siitä, että urakoitsijan 
työn heille aiheuttama vahinko tai haitta on korvattu, tai todistukset siitä, että kor -
vausta ei urakan johdosta vaadita. 
4.3. LOPPUKATSELMUKSEN TOIMITTAMINEN 
4.3.1. Yleistä 
Loppukatselmuksen toimittamista koskevia käytännön ohjeita on annettu YSE :n 48 ja 
49 §:issä. Katselmustilaisuuden puheenjohtajana toimii rakennuttajan tehtävään mää-
räämä katselmusmies. Loppukatselmuspöytäkirjan laatimisessa noudatetaan TVH:n 
kirjeen Y-2257/14. 3. 1972 ohjeita. 
4.3.2. Loppukatselmuksen kulku 
Loppukatselmuksen pitämisessä noudatetaan tavanomaista kokoustekniikkaa, jolloin 
katselmuksen kulku voidaan suunnitella soveltaen esimerkiksi seuraavaa jäsentelyä. 
1. Avaus 
Avauksen suorittaa rakennuttajan määräämä katselmusmies toteamalla, minkä 
urakan loppukatselmuksesta on kysymys. 
45 
2. Järjestäytyminen 
Katselmusmies toteaa rakennuttajan määränneen hänet katselmusmieheksi maini-
ten, että hän näin ollen tulee YSE :n 48 §:n nojalla toimimaan loppukatselmustoimi-
tuksen puheenjohtajana. Katselmusmies määrää pöytäkirjanpitäjän. 
3. Loppukatselmuksen laillisuuden ja osanottajien valtuuksien toteaminen 
Puheenjohtaja toteaa YSE:n 49 §:n 1 momentin, jossa selvitetään mitä loppukat-
selmuspyynnöstä on määrätty. Hän toteaa loppukatselmuspyynnön ja antaa selvi-
tyksen loppukatselmuksesta sopimisesta, joiden perusteella voidaan päätellä 
- onko loppukatselmuspyyntö tehty oikealla tavalla 
- onko loppukatselmus sovittu pidettävaksi YSE:n edellyttämän määräajan puit-
teissa. 
Usäksi puheenjohtaja toteaa läsnäolevat osanottajat pyytäen tarvittaessa valtakir-
jat puhevallasta. Muut rakennuttajan ja urakoitsijan osanottajat todetaan s6pija-
puolten asiantuntijoiksi ja avustajiksi. Katselmustilaisuudessa voi olla läsnä myös 
kolmansia henkilöitä. Jos kaikki edellytykset ovat olemassa, toteaa puheenjohtaja 
katselmuksen lailliseksi, 
4. Työjärjestyksen päättäminen 
Todetaan tarvittaessa asioiden käsittelyjärjestys. 
5. Urakka-aika ja välitavoitteet 
Todetaan urakkasopimuksen mukainen urakka-aika ja välitavoitteet, niihin työn ai-
kana mandollisesti sovitut muutokset sekä onko urakoitsija noudattanut sopimusta 
näiltä osin. Katselmusmies toteaa onko aihetta sopimussakkojen perimiseen. 
6. Rakennekohtaiset virheet ja puutteet 
Käsitellään katselmuksen työjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä (esim. pääl-
lystystyöt, sillanrakennustyöt jne.) rakenteiden teknistä laatua, valmiutta sekä näi- 
hin liittyviä taloudellisia seikkoja koskevat asiat esim, seuraavasti ryhmiteltynä: 
- laadunvalvonta 
- virheet ja puutteet 
- arvonvähennykset. 
Käsittelyn yhteydessä esiintulleet sopijapuolten lisävaatimukset voidaan siirtää 
kohdassa 8 käsiteltäviksi. 
7. Urakoitsijan saatava 
Käsitellään urakkasumman muodostumista selvittelevät yhteenvetotaulukot. Tode-
taan, että viimeinen maksuerä maksetaan sen jälkeen kun urakoitsija on toimitta-
nut rakennuttajalle hyväksyttävän takuuajan vakuuden. (Vertaa kohdat 2.1.2.1 
'Vakuudet" ja 2.1.2.7 "Maksut' 
8. Sopijapuolten lisävaatimukset 
Käsitellään sopijapuolten esittämät lisävaatimukset. Jos ratkaisua ei joltakin osalta 
saada aikaan loppukatselmustilaisuudessa, kirjataan osapuolten näkemykset pöy-
täkirjaan. 
9. Muiden hankkeeseen osallistuneiden vaatimukset 
Menetellään kuten edellisessä kohdassa. 
10. Kolmansiin liittyvät asiat 
Todetaan tilanne kolmansiin henkilöihin liittyvien asioiden osalta. 
Jos urakoitsijan suoritusvelvollisuus tältä osin on kesken, arvioidaan kesken ole-
vien asioiden rahallinen arvo mandollisen erillisen vakuuden vaatimista varten. 
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11. Takuuaika 
Todetaan mandollisen takuuajan alkamis- ja päättymisaika sekä se, miltä osin ta-
kuu kattaa työn. 
Tässä yhteydessä todetaan mandollisten lisätakuuaikojen alkamis- ja päättymis-
ajankohdat samoinkuin niiden kohteet. 
12. Vakuudet ja vakuutukset 
Todetaan voimassa olevat vakuudet ja vakuutukset sekä sovitaan niiden palautta-
mis- tai lakkauttamisaika. Todetaan takuuajan vakuuden suuruus ja voimassaoloai-
ka. Käsitellään suuruuksineen ja voimassaoloaikoineen mandolliset vaadittavat Ii-
sävakuudet. 
13. Muut esille tulevat asiat 
Jos katselmuksen aikana joidenkin asioiden käsittelyä on siirretty, ottaa puheen-
johtaja ne käsiteltäväksi tässä yhteydessä. Hän tiedustelee myös onko sopimus-
kumppaneilla mandollisesti vielä muuta esitettävää loppukatselmuksen suhteen. 
14. Katselmusmiehen esitys ja kokouksen päättäminen 
Katselmusmies ilmoittaa hyväksyykö hän ja missä laajuudessa urakan haltuun 
otettavaksi ja aikooko hän ja millä ehdoilla esittää urakan hyväksyttäväkSi. Avoi-
meksi jääneiden kysymysten osalta katselmusmies toteaa tekevänsä esityksensä 
rakennuttajalle saatujen selvitysten perusteella harkintansa mukaan. 
Katselmusmies toteaa katselmustilaisuuden päättyneeksi. 
4.4. LOPPUKATSELMUKSEN JÄLKEISET TOIMENPITEET 
4.4.1. Katselmuspöytäkirja ja katselmusmlehen lausunto 
Loppukatselmustilaisuuden jälkeiset toimenpiteet ovat YSE:n 49 §:n 6 ja 7 moment-
tien mukaisesti määräaikaisia. Pienissä urakoissa on mandollista päästä siihen, että 
loppukatselmuspöytäkirja voidaan hyväksyä jo katselmustilaisuudessa. Yleensä kui-
tenkin pöytäkirja kootaan katselmusmiehen johdolla katselmustilaisuuden jälkeen. Var-
sinaisen pöytäkirjan liitteiksi tulevat erillisten teknillisten tarkastusten pöytäkirjat, eri-
laiset muistiot, selvitykset yms. 
Katselmusmiehen on YSE :n 49 §:n mukaisesti toimitettava kppukatselmuspöytäkirja 
urakoitsijalle, jonka on 10 vuorokauden (postitse toimitettaessa 12 vuorokauden) mää-
räajassa puhevaltansa menettämisen uhalla toimitettava katselmusmiehelle perusteltu 
vastalauseensa, jos pöytäkirja hänen mielestään ei vastaa toimituksen kulkua. Sa-
massa määräajassa on urakoitsijan ilmoitettava myös katselmuksen piiriin kuuluviin 
töihin liittyvät lopulliset vaatimuksensa, jollei tämä syystä tai toisesta ollut loppukatsel-
mustilaisuudessa mandollista. Katselmuspöytäkirjan tultua hyväksytyksi on katsel-
musmiehen jätettävä se sekä lausuntonsa katselmuksen aiheuttamiksi toimenpiteiksi 
rakennuttajalle. Katselmusmiehen tulee lausunnossaan esittää rakennuttajalle yksityis-
kohtainen selonteko niistä toimenpiteistä ja vaatimuksista, joihin loppukatselmustilai-
suus ja siitä laadittu pöytäkirja saattavat rakennuttajan puolelta antaa aihetta. Täten 
katselmusmiehen tulee lausunnossaan ottaa kantaa mm. osapuolten välisiin mielipide- 
eroihin, käsitellä lisävaatimukset, esittää mandolliset perittävät arvonvähennykset ja 
määritellä mandoltisten jälkitarkastusten tarve. 
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4.4.2. Arvonvähennykset 
Periaate arvonvähennysten perimisestä urakoitsijalta on määritelty YSE:n 44 §:ssä, 
jossa ensinnäkin mainitaan, että rakennuskohde tai sen osa, joka todetaan vaatimuk-
sia vastaamattomaksi, on urakoitsijan kustannuksellaan korjattava tai korvattava uu-
della suorituksella. Kuitenkin, jos korjaaminen tai uusiminen muodostuisi kustannuksil-
taan kohtuuttomaksi siihen haittaan verrattuna, joka virheestä aiheutuu, tai jos vir-
heellisen suorituksen osa on sellainen, että sen oikaiseminen ei ole välttämätöntä, ra-
kennuttaja voi tyytyä kohtuulliseen arvonvähennykseen. 
UO:n luvun 1 osan B liitteenä on vihkonen "Arvonvähennysten laskemisperusteita" 
(TVH 2.399), jossa on yksityiskohtaiset arvonvähennysten määritysohjeet murskaus-
töistä, päällystystöistä ja betonointitöistä. Toistaiseksi ei ole määritelty muiden töiden 
yhtenäisiä arvonvähennysten laskuperusteita. 
4.4.3. Urakan hyväksyminen 
Rakennuttajan on kuuden viikon kuluessa katselmuksen päättymisestä, käsiteltyään 
katselmusmiehen lausunnon, ilmoitettava kirjallisesti urakoitsijalle 
- hyväksyykö rakennuttaja työn vastaanotetuksi 
- ne vaatimukset ja toimenpiteet, joihin loppukatselmus ja loppukatselmuspöytäkirja 
antavat aiheen. 
Samalla rakennuttaja palauttaa urakoitsijalle rakennusaikaisen vakuuden, jos u rakoit-
sija on toimittanut rakennuttajalle hyväksyttävän takuuajan vakuuden. 
4.5. JÄLKIKATSELMUS 
Jälkikatselmuksesta on maininta YSE:n 47 §:ssä. Jälkikatselmuksessa tarkastetaan, 
onko urakoitsija hoitanut loppu- tai takuukatselmuksessa urakoitsijan suoritettaviksi 
sovitut toimenpiteet. Jälkikatselmus pidetään tavanomaisia katselmusmuotoja noudat-
taen. Laajan rakennuskohteen ollessa kysymyksessä on paikallaan, että rakennutta-
jan ja urakoitsijan edustajat tekevät ennen varsinaista katselmustilaisuutta maasto- 
käynnin, jonka aikana kirjataan urakoitsijan suorittamat korjaustoimenpiteet. 
4.6. TAKUUKATSELMUS 
Takuuaikaa ja takuukatselmusta koskevia määräyksiä on annettu YSE:n 12, 13, 47, 50 
ja 70:issä. 
Takuukatselmus pidetään yleensä takuuajan viimeisenä kuukautena. Takuukatselmuk-
sen suhteen noudatetaan soveltuvin osin loppukatselmuksesta annettuja määräyksiä. 
YSE:n 12 §:n mukaan urakoitsijan on kustannuksellaan korjattava tai poistettava ne 
työssä ilmenevät virheet, puutteellisuudet ja haitat, jotka esiintyvät ennen takuuajan 
loppua ja aiheutuvat virheellisistä rakennusaineista, tarvikkeista, rakenneosista tai 
työn virheellisestä suorittamisesta. Tällaisia korjaustö itä tulee suorittaa takuuaikana 
aina virheiden ilmaannuttua. Takuukatselmuksen tarkoituksena on todeta, onko ura-
koitsija korjannut kaikki em. virheet, puutteet ja haitat. Jos on kysymyksessä suuri ra-
kennuskohde, on rakennuttajan ja urakoitsijan edustajien yhdessä syytä erillisen 
maastotarkastuksen yhteydessä ennen katselmusta todeta ja kirjata vielä korjaamatta 
olevat kohteet. 
Takuukatselmushetkellä vielä korjaamattomat kohteet on urakoitsijan korjattava heti 
katselmuksen jälkeen. Tällöin joudutaan pitämään vielä erillinen jälkikatselmus (katso 
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Liite 2 1. 1.3/1 
Ote "Rakennustaito"-lehdestä no 11/1974 
KENELLÄ VASTUU TVL:n TYÖMAILLA? 
Rakennusmestarien Keskusliitto on pyytänyt työsuojeluhallituksen lausuntoa tie- ja ve-
sirakennushallituksen Vaasan piirissä vuoden 1973 loppupuolella pidetyn työmaapäälli-
köiden neuvottelupäivillä esillä olleesta kandesta kysymyksestä, jotka kuuluivat seu-
raavasti: 
1. i<un TVL suorituttaa räjäytystyöt urakoitsijalla, mitä veWollisuuksia on TVL.'n työ-
maapäälliköllä la alaisilla sekä vastuuta, jos urakoitsijalta edellytetään rakennuslain 
,nukaisen vastaavan mestarin hakemista ja hyväksymistä rakennuslautakunnalta, jär-
jesf ysoikeudelta tai maistraatllta ko. räjäytystyötä varten. 
Onko eroa, jos edellä mainittua vastaavaa mestaria ei ole urakoitsijalla?" 
2. 'Mitä vaikuttaa asiaan, jos tiet yön suorittaa kokonaisurakalla yksityinen ja TVL:n 
tehtävänä on vain valvoa, että työ tehdään urakkasopimuksen mukaisesti." 
Vastauksena esitettyihin kysymyksiin esitetään seuraavaa: 
Vastuun jakamisessa ei ole sellaista yleissäännöstä joka tekisi sen etukäteen jakami-
sen yksiselitteiseksi. Vahingonkorvausoikeudellinen vastuu riippuu tehtyjen sopimus-
ten sisällöstä ja saattaa olla aivan eri tavoin arvosteltavissa kuin rikosoikeudellinen 
vastuu joka sekin puolestaan voi yksittäistapauksessa olla erittäin vaikeasti selvitettä-
vissä. 
Rakentamiseen liittyvistä vahingonkorvausoikeudellisista kysymyksistä on tehty usei-
takin tutkimuksia. Sen sijaan nimenomaan työturvallisuuteen liittyvä rikosoikeudellinen 
vastuu lienee jotakuinkin tutkimatta. Rakennusmestarien Keskusliiton esittämissä ky-
symyksissä tarkoitettaneen lähinnä työturvallisuuteen liittyvää vastuuta ja rikosoikeu-
dellista vastuuta. Tässä on tarkoitus käsitellä siten ensi sijaisesti vastuuta lähinnä vii-
meksi mainitulta kannalta. 
Kuhunkin onnettomuustapaukseeri liittyy säännönmukaisesti useita eri vastuun ja-
kaantumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Jos pyritään käsittelemään esitettyjen kysymys-
ten osalta vastuun jakaantumista on todettava, että voimassa oleva työturvallisuuslaki 
(299/58) lähtee siitä, että vastuun työntekijöiden turvallisuudesta työssä kantaa ensi-
sijaisesti työntekijän oma työnantaja. Laissa tosin käsitellään myös muidenkin osalli-
suutta (syyllisyyttä) mandolliseen onnettomuuteen ja annetaan tätä varten erillisiä 
säännöksiä. (4-6:t, 4O-43:t, 49) 
Työturvallisuuslaissa ei edellytetä vastuunalaisen työnjohtajan asettamista. Sen sijaan 
tämän lain 47 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston päätöksessä, joka sisältää raken-
nustyössä noudatettavat järjestysohjeet (274/69), edellytetään rakennustyömaan jo-
kaisella työnantajalla olevan työn valvontaa ja johtoa varten siihen pätevä vastuunalai-
nen henkilö (3 §). Järjestysohjeiden 69 §:ssä säädetään tarkastuksista, jotka on suori-
tettava vastuunalaisen työnjohtajan toimesta. Vastaavanlainen säännös, jossa sääde-
tään työ nantajan edustajan vastuunalaisuudesta, sisältyy valtioneuvoston päätöksen, 
joka sisältää räjäytystyössä noudatettavat järjestysohjeet (362/65), 2 § 1 momenttiin. 
Rakennusasetuksen (266/59) 68 §:ssä tarkoitettu työnjohtaja määrätään vastuulliseksi 
rakennuslain ja -asetuksen tarkoittamista seikoista, esim. siitä, että rakennustyö suo-
ritetaan ennalta hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Kun rakennusasetus sisältää 
myös säännöksiä työn turvallisesta suorittamisesta, kuuluu vastaavaan mestarin vas-
tuupiiriin myös työturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen säädösten tarkoittamat tur-
vallisuustoimenpiteet. 
Eräissä tapauksissa maistraatti tiettävästi rakennustyön loppuvaiheessa on antanut 
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luvan suorittaa rakennustyötä ilman vastaavan mestarin valvontaa. Tällainen lupa ei 
kuitenkaan vapauta työnantajaa huolehtimasta työn turvallisuudesta. 
Työnjohtaja ei ole rikosoikeudellisesti vastuussa kaikesta työmaan toimintaan liittyväs-
tä. Jotta työnjohtajalla voidaan katsoa olevan vastuu, on hänellä oltava myös siihen 
liittyvä valta, hänellä on ts. käytännössä oltava mandollisuus vaikuttaa vastuupiiriinsä 
kuuluviin olosuhteisiin. - 
Sellaisissa olosuhteissa, joissa usea eri urakoitsija toimii samalla työmaalla samanai-
kaisesti (esim. rakennustyömaat), aiheutuu usein sellaista riskitekijöiden kasautumis-
ta, johon työntekijän oman työnantajan toiminta ei pysty riittävän tehokkaasti vaikut-
tamaan. Tällöin on katsottu välttämättömäksi, attä myöskin niihin vaaroihin, joita ai-
heutetaan toisen työnantajan työntekijöille, tulee lainsäädänriössä pyrkiä puuttu-
maan. Rakennustöiden järjestysohjeet on puuttunut tähän pulmaan mm. toisen pykä-
län toisessa momentissaan, jossa määrätään työnantajien yhteistoiminta työsuojelu- 
määräysten toteuttamisessa pakolliseksi rakennustyömaan kaltaisissa olosuhteissa. 
Järjestysohjeissa edellytetään myös että tällaisen toiminnan tulee tapahtua pääura-
koitsijan tai sitä vastaavan työnantajan aloitteesta, jollei toisin ole sovittu tai olosuh-
teista muuta johdu. 
Samankaltaista yhteistoimintavaatimusta tavoittelee asetus työsuojekivalvonnasta 
(954/73) 16 §:n toisessa momentissaan. Myöskin työturvallisuuslain parhaillaan käyn-
nissä olevassa uudistuksessa pyritään entistä selvemmin samaan päämäärään. Edellä 
olevaan viitaten katsotaan, että kyselyn kohteena olleiden kysymysten osalta voidaan 
yhtyä työsuojeluinsinööri Viinikan edellä mainitulla neuvottelupäivillä antamiin vastauk-
sun seuraavasti: 
Vastaus 1 
Eri urakoitsi/oiden toinen toisilleen aiheuttamien vaarojen eliminoimiseen tähtäävät toi -
menpiteet kuuluvat kaikille työ nantajile yhteisesti. Yhteistoiminnan tulee yleensä ta-
pahtua pääurakoitsijan tai sitä vastaavan työnantajan aloitteesta. 
Paitsi pääurakoitsi/a, voi tietyissä tilanteissa rakennuttaja olla vastuussa yhteistoimin-
nasta. Mikäli rakennuttajalla itsellään on työmaalla työntekijöitä, saattaa tämä aiheut -
taa sen, että rakennuttajakin vastaa yhteis toiminnasta. 
Rakennustyömaalla saattaa olla lukuisia eritasoisia sivu- ja alaurakoitsi/oita, mikä te-
kee vastuun selvittelyn erittäin hankalaksi ja sekavaksi. 
Lain edellyttämä työnantajien työ turvallisuudesta huolehtiminen yhteistoiminnassa ei 
kuitenkaan poista jokaisen työnantajan omaa vastuuta omien työ ntekijö idensä turvalli -
suudesta. 
Kun TVL suorituttaa räjäytystyöt urakoitsi/alla puuttumatta itse töiden suorittamiseen 
ja lisäksi edellyttäen, ettei työmaalla ole muita ko. urakoitsijan työntekijöitä, on 
vastuu työ  turvallisuudesta urakoitsijalla. Mikäli taas työmaalla toimii samanaikaisesti 
useita urakoitsijoita ja TVL:n taholta johdetaan ja vaWotaan työtä, tulee vastuu työ tur-
vailisuudesta TVL:lle myös urakoitsi/an lisäksi. Luonnollisesti TVL:n on noudatettava 
huolellisuutta urakoitsijaa valitessaan. 
Jos urakoitsijalla ei ole töiden edellyttämää pätevyyttä omaavaa työnjohtoa, on se 
TVL:n toimesta järjestettävä. Muussa tapauksessa voidaan luonnollisesti katsoa, että 
TVL on menetellyt huolimattomasti ja virheellisesti urakoitsijaa valitessaan. Vastuu 
työturvallisuudesta on tälhinkin urakoitsijan lisäksi TVL:llä. 
Vastaus 2 
Jos tiet yön suorittaa kokonaan yksityinen, on työ turvallisuudesta vastaavan asema 
pääurakoitsijalla. Usein on kuitenkin järkevää, että TVL joko urakkasopimuksella tai 
muilla mandollisilla sopimuksilla pyrkII vaikuttamaan siihen, että järjestysohjeiden 2 §.n 
toisen momentin tarkoittama toiminta todella toteutuu. 
TIE- JA VESXRAXENNUSLAITOS 
	
MITTAUSPÖYTÄKI RJA 
	 Liite23. 1/1 
piiri 
Päivimäärä 
Hanko 	 30 . .1975 
Urakka 
Urskoitoj3u 
sen mukainen työ 	
1 	1522.00 	 5,65 mk 
05:0 
Useita Mittauksen alainen työ Paaluvä].i Ykeikki Näinä 
'lösotto Ylöskohonneideri massojen 21+20 - 24+40 m 31td 420 
poisto 
- " - - " - 46+70 - 47+80 - 	 - 535 
Nyt mitattujen töiöen mäkrä 955 
Aikaisemain ejiattajem töiden mäara 1210 
Mitatut työt ykteeneä 2165 
TYÖN SUORITUSAIKA 
Huuknasi Vuosi Ykoikkö Määrä 
huhtikuu 1975 m 3ltd 955 
	
N.N 	 M. M. Vakennuttajan puolesta Fö'tiTY•3'YjoopToolo ota 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 MITTAUSLUETTELO 
pa ari 
Hanko 	 LIIte 2.3. 1,' 
Urakka 
Urakoitsija ryö ouoritett 1.4.1975 	- 	30.4.1975 
ittuus suoritettu 30.4.1975 
1ittauspöytäk_ 
Työ Iksikkö yks.kiuta Suu .k Kohde Sivu 
1120.20 3 Hyötypuun hakkuu, pinopuutavara 136 p- m 3 49,20 6 691,20 
1130.00 2 Raivauatyöt 6400 m2 1,90 11 	520,00 
1420.00 4 Kallion leikkaus H' 	1.0 m 1120 
2 22,00 24 640,00 
1413.00 4 - 1 - 	H >1.0 m 2150 m3 28,50 61 	275,00 








N:o 	P1väys 	Tili n:o 




Tie- ja vesirakennuslaitoksen ...........................piiri 
maksava urakkasopimukseen............................kuuluvasta 
rakennustyöstä oheisen mittausluettelon mukaisesti. 
Sopimuksen mukaiset työt ajalt 	— 301975 	 127 800,00 mk a ..b. .................... 
1.4. — 30.4.1975 L1ssop1mukseri mukaiset työt ajalta ...................... 15 000,00 mk 
Tehdyn työn arvo 	142 800,00 mk 
Urakkaohjelman kohdan 1.8 mukainen ennakon 
takaisin perintö (10 %) 	 14 280,00 mk 
Aikaisemmin laskutettu: 
Erinakko 253 000,00 mk 
Sopimuksen mukaiset työt 722 996,34 mk 
Lisäsopimusten mukaiset työt 49 200,00 mk 
Indeksjlaskutus 12 597,65 mk 
Laskutettu yhteensä 1 037 793,99 mk 
Ennakkoa peritty takaisin 78 479,39 mk 
Urakoltaijalle maksettu yhteensä 959 314,60 mk 






N:o 	Päiväys 	Tili n:o 	MaksuehdOt 
k.6.1975 	SIP, Laihia Käteisellä heti 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen ..............................piiri 
maksava urakkasopimUkserL ................................mukaista 
indeksihyvitYstä laskuun n:o..... kuuluvista rakennustöiStä oheisen 
indeksitarkistuslUettelon mukaisesti: 
Sopimuksen mukaisista töistä ajalta .....................2 6k8,k8 mk 
Llsäsop. mukaisista töistä ajalta ....................... 57,32 mk 
Aikaisempi indeksitarkiatUslaskutus . 	mk 
EnnakkoverOlipUn numero 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 INDEKSITARKISTUSLASKEIJ 






Lankan la po,uua 	a arakkeen 
n:o 2 ru,- 
vIonnyknet 
Tyo ,uoritettu te.aki,- 3 - leo 4 	2 Indoknihyvity, 
tuo indekni '° 3 __________________________ indeksi 
1 2 5 6 
SOPINUXS 	MUKAIIXY TYÖT 	 127 800 .00 mk 
- gnuakon takaisin perintö 	 12 	780,00 
grotus 	 115 	020,00 
28 755,00 - Palkkojen osuus (25 %) 
86 265,00 	" Sanoa, jolle indeksihy.ityn noksetaan 1.4. 	- 30.4.-75 159 152 0,0307017 2 648,48 mk 
LIIÄSOPTuSTgJ MUKLXSVT TTÖT 	 15 000 ,00 mk 
1 	500,00 
- 	nakon takaisin perintö 
- Lisösopimustee nokaiset työt, joille 	 4 	500 ,00 
es nokesta indeksihyritystä 
grotu, 	 9 000,00 
Polkkojen osuus (25 %) 	 2 	250,00 
Sunoo, jolle indeksikyvity, oakn,taan 	 6 	750,00" 1 .4. 	- 30.4. —75 159 157 0,0084917 57,32 mk 
_______________________ _______________________ TVH2905 	A4L 
2 705,80 mk 
0) 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 LASKULUETTELO 











k.iV,, 	1.,kutHs Indek,i1a,kutus tHkat,iH perintä NHkttu ______________________ HuV. ______________ 
Enn kkola8ku 27.11.1974 - - - 253 000,00 ________ 
1 3,1.1975 153 200,00 - - 15 320,00 137 880,00 ________ 
2 4.2.1975 241 	524,00 5 400,00 - 24 692,40 222 231,60 
IND.f 12.2.197 - - 2 302,40 230,24 2 072,16 _________ 
3 3.3.1975 205 710,20 27 600,00 - 23 331,02 209 979,18 ________ 
M2 l8.3j97, - - 4 861,51 486,15 4 365,36 
4 3.4.1975 122 562,14 1 	200,00 - 13 	76,21 124 885,93 
IND. 174. 1975 - - 5 433,74 543,37 4 890,37 _________ 
5 5.5.1975 127 800,00 15 000,00 - 14 280,00 128 520,00 _________ 
TVH 	L4t 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 LISASOPIMUS 	N:o 2 
piiri 
Päiyktää.rä Liite 2.4. 1/1 
0) 	Santa 	 3.2.1975 
Urakka 
Urakoit,ija 
äten sovitaan allamainittu työ tehtäväksi 	28.11.197k 	solmitun urakkasopimuksen n:o 36 
arkoittamaan työhön yhdistettynx*/muutostyön. 
Lisätyöo vaik.ntos urakka-aikaan 
xl ei vaikuta urakka-aikaan 	[] käsitellään loppukatselaaksesua 	[1 työsmetään liaänikaa vuorokautta kOrraua suoritetaan 
J tasoa- 	u ykoikkökintaluettelon/siltatöiden ykoikköhintaluettoloa ykuikköhi,rnan tukaan 	sovitun hinnun .okann [1 oaakoutannoshjntaan 
Indeksiehtoa sovelletaan 
] tataajan soostosus tarvitaan 
peruoindokai ______________ kuun 	19_ takainen 	indekoiehtoa ei sovelleta takaajan saostunusta ei tarvita 
Kohde Työ Ykoitkö Määrä TuOtto- Kostunnoo 
0:0 hinta 
1.3)1.65 Betoniputklrumrnun 	JB 0 800 muuttaminen 
betoniputkirummuksi BJB Ø 1200 pi:lla 3k+20 m lk 750,- 10 500,- 
uutoin noudatetaan y11ainittua urakkasopirnusta. 
yväksytäan rakeouotta2un pooleota Ryväknytään arakoituijan pooleata 
R.R U.0 
TVH 2.907 AOL 



















1 x Puusilta tilalle RN 1200,00 - +1200,00 
2 x Bet.putkirunimun muuttaminen 
.0' 800 —,ø'1200 0500,00 -7700,00 +2800,00 
3 x - Pengert.yte, kallio, urakoit ________ 
________ - sijan materiaali 24300,00 - -124300,OC 
- 
Siirto/yhteensa ______________ ______________ _______________ 




Ilmoituspälvä 1. ............. 197 
Työviraston 
numero 






a 	 c 	d 	1. 	f 
Työvoiman TYÖVOIMA 	Ammatti- 	Seka- 	Muut 	Yht. 	mSIrI työnt.k työntek. työohjelm. ____________ ____________ ____________ 	 mukaan 
Työviraston 	 _________ - _______ _________ _________ _________ 
2 



















Ty6 alkol/pälttyl /.............19 
ilmoituksen antoi /..............197 
Nimi: -. 
Puh. 
Lomake 5 c 9000xSO 11.74 1772O-74/113O1Ø 
Liite 2.5. 1/2 
TYO-JA VALVONTAUSTANNUTEN SEURAAMINEN 
LISATOOLUETTELO 	LI SASOPIMUS 
URAKKASOPIHUKSEN MUKAISET TYO 
MASSA-JA VKSIKKOIIINTALUETTELO 
MI TTAUS-




KL1 ST A N NU S 
INDEKSI 
MITTAUSLUETTELON 
SE SOPIJAPUOLI. JOLL 
NIITTAUSTYO1 uRAKKAT: 
'-JKSE N lIUVAAN 	KUULJA.I 
MITTAIISLUE TTELO 
LASKU 
1 NO E K SI - 














TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	URAKAN TOTEUTUMARAPORTTI 
piiri 
Ajeita 
Ho.oke 	 L/Ä -jQ/'_ 19 
rakho 
Urakoitoijo 
- SUUUNITELT LASKUTUTTU 
Kohde 
Mr, nk nk 
1111 0 10 24 500,00 8 19 600,00 
1111 0 28 46 48o,00 28 46 480,00 
1211 1 1)7)5 115 774,00 500 4 200,00 
1211 2 1368 14 090,40 - - 
6 900,00 - - 
1324 2 56 11 256,00 24 4 824,00 
III Z.UY £4 
66 
PAHAN KOHO $0 
Ura kkOflifllO UI 	169 955.42 
AIO 	Oltu 	01*4606000 	 1 7 1974 22400 000.00 
• 	UI OKAOSOPI ml0k5.fl 	00 k0it0! 15,942,073,03 
- 	i50 	 JO 	 I600IOSIYOI 306 $91,21 
yli 16 246.96027 	•li 	719 	 II. 
iii 	72.5 	 /. 
ero, 	urakka. 
00 0.nflu lInjan 	yNIOJ0000t 
1609 	379.33 	Oli 	6.3 5'. 
1.0.10 	OSA 0101 
7100016* JA 71000N411 
AlOkOilSijO. ulOkkOOSOI 2 .20 	 koneet 
101111101 	 - 
10 Wonno 1,030, UIAAKOOSOI 2.0.10 	 OINAt kant.? 	 1 
4.00101 	 4 
0069111? 	 - 
01001 kUn.. 1 
TpOlnAOlArOIl 6045 AO,, 	 59j71.61 	 lotta 
- IPIOOnSO 	 1,896.25099 
300 Rahaa 40711117 y hIOOnSA 	 17 915.215.26 
0103E 0150? 10 JOEN 
I 	I 	1 	
o 	
25 
H0l.iflglSSU 	 129 974 
0010061 0700111 ARO PO400 Plttaia 
PIKAa Pielola 
[to 	0604il0000ra 
1 POOlOhINJOI 9 
e.koI,O 0.01101 66 
o liiton. 
KU UK ALI EI TIEDOTUS 
Liite 2.5.2/2 
ilO HELSINKI PORVOO 
Hallita MASSAT ROHAT 
Pia 12600-16700 
	
UOAIIKAOSAO 2 	 00 
31000,loijO 600JAIOSEPOT 07 
RIJUIIAUS,TI000ITUS LIORUU 1974 
0940017 SIJAN 1* 50000$ JA AAHRUUS 
RIKuPOIO,N*n Iy0.unn.IOlmOn 11104000 1.1,1973 














SOPIMUS 	 Liite2.6.1/1 
Tällä sopimuksella olemme, minä allekirjoittanut ................. 
..........................seka urakoitsija ........... 
...............................tänään sopineet 
niistä vahingoista ja haitoista, jotka ovat aiheutuneet varsinai-
sen tiealueen ulkopuolella urakoitsijan suorit -taesea teitä....... 
maantien /paikallistien parantamis/rakentamistyömaalla ......... 
.............kunnassa urakan ........................ 
alueella ajalla ..............................paaluvälillä ..... 
............, joka väli käsittää omistamani tilan 
............RNo ..............aluetta. 
Vahinkoa ei ole tapahtunut, joten urakoitsijaJIa ei ole korvaus-. 
velvol lisuutta. 
Vahingot, joista urakoitsija on suorittanut minulle korvauksen, 
ovat seuraavat: ................................................. 
enkä näin ollen enää tule vaatimaan ko. vahingoista mitään kor-
vausta tie- ja vesirakennuslaitokselta. 
Tätä sopimusta on tehty neljä (4) sarnansanaista kappaletta, yksi 
maanomistajalle, yksi urakoitsijalle ja kaksi tie- ja vesiraken-
nuslaitokselle. 
Urakoiteijan edu8taja 	Maancmis ts ja 
Allekirjoitukset oikeaksi todistavat: 
Tarpeeton ylipyyhitään! 
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RAKENNUTTAJA 	- - 	____cc.j___ - - - - 1 URAKOTTSIJA 
i RAKENNUTTAJAN URAKOITSIJAN 
1 EDUSTAJA 
- - 	
- - EDUSTAJA 
__ _ 
-j---_ _ _ __ 
- 
TOIMISTO 1 ULKOPUO_ LISET MIT TAU] 1 MATERIAALI1 __________ RAPORTT 'KONE- 1 1 ASIANTUN- NITTELU TUTKIMUS JA PR KULJETUS- TALOUSTOIMISTO 
_________________ TIJAT ___________ 
1SUUN 
MAT ERI AAL ITUT K. 
[TOIMISTO] _________________ 
_xxEL__H 
ALVONTARYHMAI 	[UtARYHMAIT 	 tA1TI 	ONTARYF6.tA 	 1 
AIVAUS- 	LEIKKAUS- JA 	SILLANRAKEN- 	PAALLVSRA- 	 IPÄALLY5RA- 	ISILLANRAKEN- 	LEIKKAUS- JA 	IRAIVAUS- 
<UIVATUS- JA 	PENOERRYS- 	NUSTYÖT 	KENNETYÖT KENNETYÖT 	INUSTYÖT 	PENSERRYS- 	KUIVATUS- JA 
JOHTOTYÖT TYÖT 	 TYÖT 	 JOHTOTYÖT 
VAST. VALVOJA 	VAST. VALVOJA 	VAST. VALVOJA 	VAST. VALVOJA 	 TYÖPÄÄLLIKKÖ 	TYÖPÄÄLLIKKÖ 	TYÖPÄÄLLIKKÖ 	TYÖPAÄLLIKKÖ 
TAIKALLIS- 	PAIKALLIS- 	PAIKALLIS- 	PAIKALLIS- 	 PAIKALLINEN 	PAIKALLINEN 	PAIKALLINEN 	PAIKALLINEN VALVONTA VALVONTA VALVONTA VALVONTA [ J TYÖNJOHTO TYÖNJOHTO TYÖNJOHTO TYÖNJOHTO 
KIRJEENVAIHTO 	KATSELMUKSET 	® TYÖMAAPÄIVÄKIRJAT 	5 6 
TYÖMAAKOKOUKSET 	NEUVOTTELUT KESKUSTELUT 
flakennuttajan ja urakoitsijan r'rganisaatioiden vil.iset yhteydenpidon kanavat. 
lainaus "laa- ja Virk-nnus"-l:i.sikirjasta. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TIENRAKENNUSURAKAN LOPPUYHTEENVETO 
- 	 Liite 4.2.2/1 0 
XM. 
_________ _________ _________ 
..:- _. Ura 	rpa..r . T,t..t@t ,t,. 
1100 ALUSTÄVAT TYÖT 
1111,20 Muut rakennukset kpl 28 28 - 1800, 0 	50 400,00 50 400,00 - - - 
1200 VASVISTUSTYÖT 
1211.10 Puupaalut 	6 " m 13 300 26 100 + 12 800 12,50 166 250,00 326 250,00 * 160 000,00 + 96,1 + 	3, 1211,31 Paalubetut 	80180 kpl 210 390 + 	180 31,50 27 615,00 51 	285,00 • 	23 670.00 * 85, * 0, 
1300 
1331.10 Pyöre4 uurreputki kanto 
kylcyluokka 4 
1331,11 400 m 41 36 - 	5 0,00 2 870,00 2 520,00 - 	350,00 - 	12, - 
12 600 m 16 - - 	16 5,00 1 200,00 - 1 	200,00 100, - 0, 
1400 t6LLIONLEIKJATENGyÖ 
Kallion leikkaus 1410 
1413,00 Loubinta 6 1.0 is s3ktr 70 200 75 30 • 5 100 14,20 996 840,00 1 069 260,00 * 72 420.00 • 7,3 +1,4 
1600 PULLYSRANNL'rYÖT 
1620 Jakava kerros 
1620,11 Murake 0-65, masSat tie- 
linjalta a3rtr 5 200 4 300 - 900 18.70 97 240,00 80 410,00 - 16 830,00 - 	17, - 0,3 
5 060 000,00 5 437 210.00 * 377 210,00 ---- • 	7,4! 
- 
• 	 ... 	 .• 	 .• 	 - 	 .. 
• 	
.-.• •_. 	 . 
- 	 1 
ISBN 951-46 15662 
